Акт проверки
соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе№ 1

г. Колпашево											«22» июня 2016 г

Наименование органа ведомственного контроля, осуществляющего ведомственный контроль: Администрация Колпашевского района
Дата и номер решения о проведении проверки: в соответствии с Планом проведения Администрацией Колпашевского района проверок соблюдения подведомственными заказчиками законодательства Российской Федерации о контрактной системе и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на Iполугодие 2016 года.
Основания, цели и сроки осуществления проверки: в соответствии  со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ), постановлением Администрации Колпашевского района от 12.02.2016 г. №135 «Об утверждении регламента на осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования "Колпашевский район», в отношении МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» (далее - МКУ "Агентство") с 10.05.2016 г. по 20.05.2016 г.проведена плановая проверка соблюдения положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов по закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
Период проведения проверки:с 01.01.2015 г по 31.12.2015 г;
Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, проводившего проверку:
Комиссия по осуществлению ведомственного контроля: 

	Агеев Антон Борисович
	Начальник отдела закупок Администрации Колпашевского района, председатель комиссии

	Клишин Александр Алексеевич
	Специалист по проведению торгов отдела закупок Администрации Колпашевского района

	Лужайцев Владимир Владимирович
	Специалист по контрактному управлению отдела закупок Администрации Колпашевского района

	Неверова
Галина Алексеевна
	Специалист по работе с конкурсной документацией отдела закупок Администрации Колпашевского района, секретарь комиссии



Наименование, адрес местонахождения субъекта контроля, в отношении которого принято решение о проведении проверки: МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом», 636460, г. Колпашево, ул. Белинского,9;

В ходе проведения проверки были установлены следующие обстоятельства:
1. Дата заключения контракта «Продление электронной лицензии» №4 от 23.03.2015 не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2015).
2. Дата заключения контракта «Модем» №5 от 02.02.2015 не соответствует сроку размещения заказа указанному в план-графике (01.2015).
3. Внесение информации в план-график о намерении заключить контракт на «Техническое обслуживание приборов учёта»(от 11.11.2015) осуществлялось после заключения контракта «Техническое обслуживание приборов учёта» №6 от 24.01.2015.
4. Цена контракта «Доставка извещений» №6 (42,60000 тыс.руб.) не соответствует ориентировочнойначальной максимальной цене контракта указанной в плане-графике (28,83708 тыс.руб.).
5. Невыдержан срокс даты внесения информации в план-график(от 19.08.2015), до даты заключения контракта «Ремонт блока питания» №7 от 28.08.2015.
6. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 19.01.2015), до даты заключения контракта «Доступ в интернет» №8 от 28.01.2015.
7. Дата заключения контракта «Установка теплосчётчика по адресу: Л. толстого,14» №9 от 07.02.2015 не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2016).
8. Внесение информации в план-график о намерении заключить контракт на «Изготовление квалифицированного сертификата ключа» (от 11.11.2015) осуществлялось после заключения контракта «Изготовление квалифицированного сертификата ключа» №10 от 07.09.2015.
9. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 14.01.2015), до даты заключения контракта «Уборка территории памятника Воину-освободителю» №10 от 24.01.2015, а так же цена контракта «Уборка территории памятника Воину-освободителю» №10 (62,07600 тыс.руб.) не соответствует ориентировочнойначальной максимальной цене контракта указанной в плане-графике (54,00500 тыс.руб.).
10. Внесение информации в план-график о намерении заключить контракт на «Лицензия на установку цифровых подписей» (от 11.11.2015) осуществлялось после заключения контракта «Лицензия на установку цифровых подписей» №11 от 07.09.2015.
11. Дата заключения контракта «Изготовление тех. Документации» №12 от 08.09.2015 не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (08.2015).
12. Дата заключения контракта «Оценка объектов муниципальной собственности» №13 от 07.09.2015 не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (08.2015).
13. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 07.09.2015), до даты заключения контракта «Ремонт блока питания и инвертора монитора» №14 от 17.09.2015.
14. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 16.11.2015), до даты заключения контракта «Устранение течи трубы канализации в подвале здания по адресу: г. Колпашево, ул. Комсомольская,3/1» №17 от 16.11.2015, а так же дата заключения контракта «Устранение течи трубы канализации в подвале здания по адресу: г. Колпашево, ул. Комсомольская,3/1» №17 от 16.11.2015 не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (09.2015).
15. Внесение информации в план-график о намерении заключить контракт на «Канцелярские товары» (от 11.12.2015) осуществлялось после заключения контракта «Канцелярские товары» №23 от 07.04.2015, а так же цена контракта «Канцелярские товары» №23 (13,17638 тыс.руб.) не соответствует ориентировочнойначальной максимальной цене контракта указанной в плане-графике (27,96114тыс.руб.).
16. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 14.01.2015), до даты заключения контракта «Охрана объекта: ул. Л. Толстого,14» №24 от 24.01.2015,а так же цена контракта «Охрана объекта: ул. Л. Толстого,14» №24 (32,80000 тыс.руб.) не соответствует ориентировочнойначальной максимальной цене контракта указанной в плане-графике (28,53600 тыс.руб.).
17. Дата заключения контракта «Подсветка памятника Воину-освободителю» №28 от 01.06.2015 не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (08.2015).
18. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 10.04.2015), до даты заключения контракта «Хозяйственные товары» №29 от 10.04.2015.
19. Дата заключения контракта «Земельно-кадастровые работы» №31 от 02.02.2015не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2015).
20. Дата заключения контракта «Замена оконных блоков» №36 от 06.02.2015не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2015).
21. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 20.01.2015), до даты заключения контракта «Сопровождение и обновление «1-С Бухгалтерия» №37 от 30.01.2015.
22. Дата заключения контракта «Изготовление фотографий» №40 от 02.04.2015не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2015).
23. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 20.11.2015), до даты заключения контракта «Бумага» №44 от 16.11.2015, а так же дата заключения контракта «Бумага» №44  от 16.11.2015не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (03.2015).
24. Внесение информации в план-график о намерении заключить контракт «Заправка и ремонт картриджей» (от 08.12.2015) осуществлялось после заключения контракта «Заправка и ремонт картриджей» №28 от 16.02.2015, а так же дата заключения контракта «Заправка и ремонт картриджей» №28  от 16.02.2015не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2015).
25. Дата заключения контракта «Оценка объектов муниципальной собственности» №51 от 21.09.2015не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2015).
26. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 14.01.2015), до даты заключения контракта «Уборка помещений» №55 от 24.01.2015, а так же цена контракта «Уборка помещений» №55 (27,60000 тыс.руб.) не соответствует ориентировочнойначальной максимальной цене контракта указанной в плане-графике (24,01200 тыс.руб.).
27. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 12.01.2015), до даты заключения контракта «Сопровождение системы «Гарант» №56 от 22.01.2015.
28. Внесение информации в план-график о намерении заключить контракт на «Размещение информационных материалов в газете «Советский Север» (от 08.12.2015) осуществлялось после заключения контракта «Размещение информационных материалов в газете «Советский Север» №57 от 24.01.2015.
29. Дата заключения контракта «Покрытие линолеумом пола по адресу: ул. Л. Толстого,14» №26 от 06.02.2015 не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2015).
30. Дата заключения контракта «Подписка на периодические издания» №62 от 01.10.2015не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (04.2015), а так жецена контракта «Подписка на периодические издания» №62 (0,39575 тыс.руб.) не соответствует ориентировочнойначальной максимальной цене контракта указанной в плане-графике (0,47250 тыс.руб.).
31. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 14.01.2015), до даты заключения контракта «Охрана объекта, ул. Л. Толстого,14» №64 от 24.01.2015.
32. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 14.01.2015), до даты заключения контракта «Сбор и вывоз ТБО» №67 от 24.01.2015, а так же цена контракта «Сбор и вывоз ТБО» №67 (0,45000 тыс.руб.) не соответствует ориентировочнойначальной максимальной цене контракта указанной в плане-графике (2,53800 тыс.руб.).
33. Внесение информации в план-график о намерении заключить контракт на «Потребление холодной воды» (от 08.12.2015) осуществлялось после заключения контракта «Потребление холодной воды» №68 от 07.02.2015, а так же дата заключения контракта «Потребление холодной воды» №68  от 07.02.2015 не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2015). В единой информационной системе отсутствует извещение об осуществлении данной закупки.
34. Внесение информации в план-график о намерении заключить контракт на «Земельно-кадастровые работы» (от 21.04.2015) осуществлялось после заключения контракта «Земельно-кадастровые работы» №69 от 02.02.2015, а так же дата заключения контракта «Земельно-кадастровые работы» №69 от 02.02.2015не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2015).
35. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 29.01.2015), до даты заключения контракта «Водоотведение» №71 от 07.02.2015. В единой информационной системе отсутствует извещение об осуществлении данной закупки.
36. Внесение информации в план-график о намерении заключить контракт на «Услуги связи по адресу: ул. Комсомольская,3/1» (от 27.05.2015) осуществлялось после заключения контракта «Услуги связи по адресу: ул. Комсомольская,3/1» №73 от 17.04.2015.В единой информационной системе отсутствует извещение об осуществлении данной закупки.
37. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 14.01.2015), до даты заключения контракта «Уборка мест общего пользования» №72 от 24.01.2016, а так же цена контракта «Уборка мест общего пользования» №72 (9,20000 тыс.руб.) не соответствует ориентировочнойначальной максимальной цене контракта указанной в плане-графике (8,00400 тыс.руб.).
38. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 20.01.2015), до даты заключения контракта «Лицензионное обновление «Гарант» №74 от 22.01.2015.
39. Внесение информации в план-график о намерении заключить контракт на «Изготовление тех. Документации» (от 05.06.2015) осуществлялось после заключения контракта «Изготовление тех. Документации» №77 от 01.04.2015, а так же дата заключения контракта «Изготовление тех. Документации» №77 от 01.04.2015не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2015).
40. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 14.01.2015), до даты заключения контракта «Приём и размещение ТБО» №78 от 24.01.2015.
41. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 14.01.2015), до даты заключения контракта «Поставка электроэнергии» №82 от 24.01.2015.
42. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 10.04.2015), до даты заключения контракта «Знаки почтовой оплаты» №83 от 20.04.2015.
43. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 12.01.2015), до даты заключения контракта «Содержание и ремонт здания» №84 от 22.01.2015.
44. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 12.01.2015), до даты заключения контракта «Тех. Обслуживание пожарной сигнализации» №85 от 22.01.2015.
45. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 08.12.2015), до даты заключения контракта «Тех. Обслуживание пожарной сигнализации» №Б/н от 18.12.2015.
46. В муниципальном контракте «Поставка микроавтобусов» №33 от 21.12.2015:
1) не указан размер НДС;
2) в плане-графике срок размещения извещения указан ноябрь 2015, что не соответствует фактическому сроку размещения извещения 01.12.2015.
47. В муниципальном контракте «Ремонт помещений здания, расположенного по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Л. Толстого, 14» №32 от 19.12.2015:
1) Не указан размер НДС.
48. В муниципальном контракте «Установка памятного знака «Участникам боевых действий, погибшим при исполнении воинского долга и  обустройство площадки около памятного знака» №31 от 20.10.2015:
1) не указан размер НДС.
49. [bookmark: _GoBack]В муниципальном контракте «Разработка проектно-сметной документации по объекту«Капитальный ремонт помещений нежилого зданияпо адресу: Томская область, г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14»(каб.подлит№№33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,VIII,IX,коридор)» № 29 от 05.10.2015:
1) не указан размер НДС;
2) не указан способ предоставления обеспечения исполнения контракта;
3) код ОКПД указанный в плане-графике не соответствует коду, указанному в извещении об осуществлении закупки.
50. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 12.08.2015), до даты заключения контракта «Проведение работ по специальной оценке условий труда» №28 от 12.08.2015.
51. В муниципальном контракте «Капитальный ремонт помещений 3-го этажа в здании по адресу: г. Колпашево, ул. Кирова, 43» №25 от 18.06.2015:
1) не указан размер НДС;
2) не указан способ предоставления обеспечения исполнения контракта.
52. Дата заключения муниципального контракта «Обустройство выгребной ямы на месте установки ФАПа в д. Белояровка, ул. Мира, 7» №19 от 14.04.2015 не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2015).
53. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 18.05.2015), до даты заключения контракта «Текущий ремонт системы отопления в здании по адресу: г. Колпашево, ул. Л. Толстого, 14» №22 от 28.05.2015.
54. В муниципальном контракте «Определение рыночной стоимости объектов, находящихся в собственности муниципального образования «Колпашевский район» №24 от 08.06.2015:
1) не указан размер НДС;
2) не указан способ предоставления обеспечения исполнения контракта.
55. В муниципальном контракте «Монтаж естественной вентиляции на 2,3,4 этажах здания расположенного по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул.Л.Толстого,14» №23 от 01.06.2015:
1) не указан размер НДС;
2) дата размещения извещения об осуществлении закупки 05.05.2016 не соответствует дате  размещения заказа указанной в плане-графике (04.2015).
56. В муниципальном контракте «Ремонт крыши нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Кирова,43» №21 от 18.05.2015:
1) не указан размер НДС;
2) не указан способ предоставления обеспечения исполнения контракта.

57. План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, сформирован без учёта требований, определённых Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 554"О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг", в связи с чем, объём закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций не определён.
Вышеперечисленными обстоятельствами были нарушены нормы законодательства о контрактной системе: 
1. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2. Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 554"О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг";
Кроме того, в соответствии с ч.2 ст. 93 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗпри осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1  ст. 93ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее, чем за пять дней до даты заключения контракта.
При проверке установлено, что заказчик не разместил в единой информационной системе извещение об осуществлении следующих закупок: 
- муниципальный контракт «Потребление холодной воды» №68 от 07.02.2015 г на сумму 79,53549 тыс. руб.;
- муниципальный контракт «Водоотведение» №71 от 07.02.2015 г на сумму 32,34000 тыс. руб.;
- муниципальный контракт «Услуги связи по адресу: ул. Комсомольская,3/1» №73 от 17.04.2015 г на сумму 8,00400 тыс. руб.
Что, в свою очередь, попадает под состав правонарушения, предусмотренный ч.3 ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ, (далее – Кодекс об административных правонарушениях). За данное нарушение предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей. Однако, в соответствии сч.1 ст. 4.5. кодекса об административных правонарушениях срок привлечения к административной ответственности по статьям 7.29 - 7.32 составляет один год. В связи с истечением срока, привлечение к административной ответственности должностных лиц не представляется возможным.
На основании вышеперечисленного, комиссия по осуществлению ведомственного контроля приняла следующие решения:
1. Рекомендовать МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» обеспечить неукоснительное соблюдение норм действующего законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
2. Предписание об устранении нарушений норм законодательства о контрактной системе не выдавать.


	


Председатель комиссии:					________________________ А.Б. Агеев

Члены комиссии:						________________________ А.А. Клишин

								________________________ В.В. Лужайцев

								________________________ Г.А. Неверова
