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	АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ


3

19.10.2023









         №   458
Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению 
XXXVIII областных зимних сельских спортивных игр 
«СНЕЖНЫЕ УЗОРЫ» в 2024 году
В целях популяризации физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район»
1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению                                 XXXVIII областных зимних сельских спортивных игр «СНЕЖНЫЕ УЗОРЫ» в 2024 году (далее - План), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям Плана обеспечить исполнение мероприятий.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить                                     на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

И.о. Главы района






       Ю.А.Некрасов
Г.А.Пшеничникова
5 27 40
Приложение

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации

Колпашевского района

от 19.10.2023 № 458
План мероприятий по подготовке и проведению XXXVIII 
областных зимних сельских спортивных игр 
«СНЕЖНЫЕ УЗОРЫ» в 2024 году
План подготовки для проведения лыжных гонок/свободный стиль, спринт, лыжной эстафеты, полиатлона (бег на лыжах)
	№

п\п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Проработка вопроса по планировке лыжной трассы МАУДО «Колпашевская спортивная школа имени О. Рахматулиной»                                   по адресу пер Чапаева, 40
	до 31.10.2023
	Шапилова Л.В.              Браун С.В.                   Черепухин М.В.                Пшеничникова Г.А.

	2
	Укатка Лыжной трассы (лыжная база МАУДО «Колпашевская спортивная школа                                          имени О. Рахматулиной») (дистанции согласно положению                   о проведении игр)
	До 25.11.2023
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

Черепухин М.В.

	3
	Анализ имеющейся продукции                    по оформлению лыжной трассы                     и благоустройству (урны, указатели, флаги, стенды и др.)
	до 31.10.2023
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.              Черепухин М.В.
Пшеничникова Г.А.

	4
	Расчёт стоимости необходимого оборудования и инвентаря                            для подготовки и оформления лыжной трассы
	до 31.10.2023
	Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А.        Браун С.В. Черепухин М.В.

	5
	Подготовка указателей, урн
	За 5 дней до начала мероприятия
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

Черепухин М.В.

	6
	Оформление лыжной трассы (флаги, стенды)
	За 5 дней до начала мероприятия
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

Черепухин М.В.

	7
	Определение помещений                           для переодевания спортсменов                     и для подготовки лыж в МАОУ «СОШ № 2 им. Ф.А. Трифонова»                   и МАУДО                                  «Колпашевская спортивная школа имени О. Рахматулиной»
	до 31.10.2023
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.
Сорокина О.А. Черепухин М.В.
Пшеничникова Г.А.

	8
	Подготовка помещений для переодевания спортсменов МАОУ «СОШ № 2 им. Ф.А. Трифонова»
	За 5 дней до начала мероприятия
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.
Сорокина О.А.

	9
	Подготовка помещений                                        для подготовки лыж 
	За 5 дней до начала мероприятия
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.
Черепухин М.В.




План подготовки для проведения полиатлона 
на базе МАОУ «СОШ № 2 им. Ф.А. Трифонова»                                                (стрельба, лыжные гонки, силовая гимнастика)
	№

п\п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Определение помещений                             для проведения соревнований, переодевания спортсменов                           в МАОУ «СОШ № 2                                 им. Ф.А. Трифонова»
	до 31.10.2023
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.
Сорокина О.А.

	2
	Подготовка помещения для проведения соревнований (уборка, установка необходимого оборудования) в МАОУ «СОШ № 2 им. Ф.А. Трифонова»
	За 5 дней до начала мероприятия
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.
Сорокина О.А.

	3
	Анализ имеющегося спортивного инвентаря для подготовки мест проведения, расчёт стоимости необходимого оборудования                        и инвентаря
	До 31.10.2023
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.
Браун С.В.

Черепухин М.В.


	4
	Определение источников финансирования для приобретения необходимого оборудования                         и инвентаря для подготовки мест проведения
	До 30.11.2023
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.


План подготовки для проведения настольного тенниса на базе 
МАОУ «СОШ № 7 им. Н.Г. Барышева»
	№

п\п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Анализ потребности и расчёт стоимости необходимого оборудования для подготовки мест проведения
	До 31.10.2023
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.
Браун С.В.

Черепухин М.В.


	2
	Определение источников финансирования для приобретения необходимого оборудования                        и инвентаря для подготовки                      мест проведения
	До 31.10.2023
	Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А
Браун С.В.

Черепухин М.В.

	3
	Определение помещений для проведения соревнований, переодевания спортсменов                            в МАОУ «СОШ № 7                                 им. Н.Г. Барышева»
	до 31.10.2023
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.
Жукова И.В.

	4
	Подготовка помещения для проведения соревнований                      (уборка, установка                      необходимого оборудования)
	За 5 дней до начала мероприятия
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

Жукова И.В.


План подготовки для проведения соревнований по шахматам
на базе МАОУ «СОШ № 7 им. Н.Г. Барышева»
	№

п\п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Анализ потребности наличия необходимого оборудования 
	До 31.10.2023
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.

	2
	Определение помещений для проведения соревнований в МАОУ «СОШ № 7 им. Н.Г. Барышева»
	до 31.10.2023
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.
Жукова И.В.

	3
	Подготовка помещения                              для проведения соревнований (уборка, установка необходимого оборудования)
	За 5 дней до начала мероприятия
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

Жукова И.В.


План подготовки для проведения соревнований по зимнему футболу
	№

п\п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Подготовка документов по аренде футбольного поля МАУДО «Колпашевская спортивная школа имени О. Рахматулиной»                            для проведения игр
	До 31.10.2023
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

Черепухин М.В.

Пшеничникова Г.А.

	2
	Проработка вопроса по технологии подготовки поля, сроки
	До 31.10.2023
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.
Черепухин М.В.

	3
	Подготовка футбольного поля,                        в т.ч. разметки (стадион                              МАУДО «Колпашевская спортивная школа                                 имени О. Рахматулиной»)
	С 11.2023
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

Черепухин М.В.
Пшеничникова Г.А.

	4
	Подготовка мест для зрителей (трибуны)
	За 5 дней до начала мероприятия
	

	5
	Оформление стадиона (флаги, баннеры)
	За 2 дня до начала мероприятия
	

	6
	Подготовка помещений                                для переодевания спортсменов 
	За 5 дней до начала мероприятия
	

	7
	Анализ имеющегося инвентаря                   и оборудования, расчёт стоимости необходимого оборудования                             и инвентаря для подготовки футбольного поля
	До 31.10.2023
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

Черепухин М.В.

Пшеничникова Г.А.

	8
	Анализ необходимой печатной продукции для оформления стадиона (флаги, баннеры и др.)
	До 31.10.2023
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

Черепухин М.В.          Пшеничникова Г.А.

	9
	Определение источников финансирования для приобретения необходимого оборудования и инвентаря, печатной продукции

	До 30.11.2023

	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

Черепухин М.В.

Пшеничникова Г.А


План подготовки для проведения соревнований по хоккею
	№

п\п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Определение места проведения соревнований по хоккею (с учётом технологии заливки хоккейной коробки, освещения хоккейной коробки, кабинок для запасных игроков, хоккейным воротам, наличие мест для зрителей)
	До 30.10.2023
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

Черепухин М.В.

Щукин А.В. 

(по согласованию)
Пшеничникова Г.А.

	2
	Проработка вопроса                                   по определению помещений                      для переодевания спортсменов
	До 30.10.2023
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

Черепухин М.В.

Щукин А.В. 

(по согласованию)

	3
	Подготовка хоккейной коробки 
	С 11.2023
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

Черепухин М.В.

Щукин А.В.
(по согласованию)

	4
	Проработка вопроса по размещению зрителей, готовность трибун (анализ, проблемы)
	До 31.10.2023
	

	5
	Подготовка мест для зрителей (трибуны)
	За 5 дней до начала мероприятия
	

	6
	Оформление стадиона (флаги, баннеры)
	За 5 дней до начала мероприятия
	

	7
	Подготовка помещений для переодевания спортсменов 
	За 5 дней до начала мероприятия
	

	8
	Анализ имеющегося инвентаря и оборудования для подготовки хоккейной коробки, расчёт стоимости необходимого оборудования и инвентаря
	До 31.10.2023
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

Черепухин М.В.
Щукин А.В.

(по согласованию)
Пшеничникова Г.А.

	9
	Определение источников финансирования для приобретения необходимого оборудования и инвентаря для подготовки мест проведения
	До 30.11.2023
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А


План подготовки для проведения рыболовного спорта/ ловля на мормышку со льда
	№

п\п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Определение места проведения соревнования
	До 31.10.2023
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А

Щукин А.В.
(по согласованию)

	2
	Анализ имеющегося инвентаря                    и оборудования для подготовки места проведения, расчёт стоимости необходимого оборудования и инвентаря
	До 31.10.2023
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.


	3
	Определение источников финансирования для приобретения необходимого оборудования и инвентаря для подготовки мест проведения 

	До 31.10.2023

	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.

	4
	Оформление места проведения соревнования
	За 1 день до начала мероприятия
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.
Щукин А.В.

(по согласованию)


План подготовки приобретения необходимого инвентаря, оборудования                           и оснащения по видам спорта: лыжные гонки, полиатлон, хоккей, зимний футбол, рыболовный спорт, шахматы, настольный теннис для спортивной сборной команды Колпашевского района
	№

п\п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Определение необходимого инвентаря, оборудования, оснащения по каждому виду спорта
	До 31.10.2023
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.
Браун С.В.
Черепухин М.В.

	2
	Определение источников финансирования 
	До 31.10.2023
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.

	3
	Подготовка необходимой документации для приобретения
	До 01.02.2023
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.

	4
	Передача инвентаря, оснащения, оборудования представителям команд для тренировочного процесса
	До 01.02.2023
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.


План подготовки для обеспечения проживания и питания участников соревнований (спортсменов, судейской бригады)
	№

п\п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Определение потребности в мягком инвентаре
	До 31.10.2023
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.



	2
	Распределение количества мягкого инвентаря по местам размещения
	За 15 дней до начала мероприятия
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.
Браун С.В.

	3
	Доставка мягкого инвентаря (постельные принадлежности)                     до мест размещения с учётом потребности
	За 5 дней до начала мероприятия
	Пшеничникова Г.А.

	4
	Определение пунктов размещения спортсменов и судей
	До 20.12.2023
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.
Пшеничникова Г.А.

	5
	Определение пунктов питания спортсменов и судей
	До 20.12.2023
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.
Пшеничникова Г.А.

	6
	Определение пунктов размещения для конкретной команды
	В течение 5 дней после уточнения состава команд
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.
Пшеничникова Г.А.

	7
	Подготовка помещений
	За 2 дня до начала мероприятия
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

	8
	Организация заключения договоров для обеспечения проживания и питания
	За 10 дней до начала мероприятия
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

	9
	Организация работы обслуживающего персонала (определение кураторов для каждой команды, обеспечение волонтерской бригады для кураторов команд, определение группы поддержки спортивной сборной команды Колпашевского района )
	до 20.12.2023
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.
Пшеничникова Г.А.


План подготовки обеспечения медицинского обслуживания
	№

п\п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Определение количества медицинского персонала для обслуживания соревнований
	до 20.12.2023
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А., ОГАУЗ «Колпашевская РБ»

	2
	Расчёт стоимости и приобретение медикаментов (по необходимости)
	до 20.12.2023
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.

	3
	Обеспечение работы кареты скорой медицинской помощи во время проведения соревнований
	В дни проведения соревнований
	ОГАУЗ «Колпашевская РБ»
(по согласованию)


План подготовки сборной команды Колпашевского района участвующих                     в областных играх «Снежные узоры»
	№

п\п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Провести анализ результатов сильных и слабых сторон спортсменов для отбора в сборную команду Колпашевского района
	До 10.11.2023
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.


	2
	Утвердить представителей и состав команд участвующих в играх (основной, резервный)
	До 10.11.2023
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.

	3
	Составить график организации тренировочного процесса и определить места проведения
	До 15.11.2023
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.

	4
	Обеспечить участникам игр выезды на соревнования разного уровня
	С 01.10.2023 до 20.02.2024
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.

	5
	Обеспечение мед осмотра, страхования сборной команды Колпашевского района
	За 10 дней до начала мероприятия
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.


Обеспечение мер пожарной  безопасности и соблюдения правопорядка
	№

п\п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Организация безопасности во время проведения соревнований (Работа                          с ГОВД, МЧС, ФСБ, вневедомственной охраной, подготовка плана безопасности                     и необходимых документов                       при обеспечении общественного порядка и безопасности                               при проведении игр (при необходимости). 
Обеспечение парковки транспорта. 
	В дни проведения соревнований 
до 20.12.2023
В дни проведения соревнований 
	Некрасов Ю.А.

Комаров Е.Н.

	2
	Проработка вопроса по ЧОП в дни проведения соревнований (необходимость, определение стоимости услуг)
	До 31.10.2023
	Некрасов Ю.А.

Шапилова Л.В.

Комаров Е.Н.
Пшеничникова Г.А.

	3
	Обеспечение контроля за охраной общественного порядка в местах проведения соревнований.
	В дни проведения соревнований
	Некрасов Ю.А.

Комаров Е.Н.


Организация торговли, обеспечение проживания и питания гостей
	№

п\п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Организация торговли на торжественном открытии игр
	В дни проведения соревнований
	Некрасов Ю.А.

Ушакова Т.Д.

	2
	Проработка вопроса по предоставлению услуг бани, подготовка актуальных списков по гостиницам
	До 20.12.2023
	Некрасов Ю.А.

Ушакова Т.Д.


План подготовки проведения торжественного открытия и закрытия спартакиады
	№ п\п
	Наименование
	Сроки выполнения
	Ответственные

	1
	Разработка краткого плана сценария торжественного открытия и закрытия игр
	20.11.2023
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.
Брагина В.Н.

	2
	Расчёт стоимости необходимого реквизита и оборудования                        для проведения торжественного открытия и закрытия игр
	20.11.2023
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.
Брагина В.Н.

	3
	Итоговый сценарий торжественного открытия и закрытия игр
	25.11.2023
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.
Брагина В.Н.

	4
	Организация репетиционного процесса по подготовке                             к торжественному открытию                                и закрытию игр
	   25.11.2023                                 – 20.02.2024
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.
Браун С.В.
Брагина В.Н.

	5
	Подготовка чаши для зажигания (отключения) огня                                         на торжественном открытии                          и закрытии игр
	20.01.2024
	Ивченко И.В.

Черепухин М.В.


План мероприятий информационного сопровождения
	№ п\п
	Наименование
	Сроки выполнения
	Ответственные

	1
	Разработка макета символа спартакиады

1.1. 
	до 01.11.2023
	Шапилова Л.В.

Пшеничникова Г.А.


	2
	Разработка макетов вымпелов, брошюр, иной информационной продукции
	с 01.11.2023
	Шапилова Л.В.

Ушакова Т.Д.
Пшеничникова Г.А.

	3
	Информационное сопровождение игр 
	с 10.11.2023
	Гришаев Д.В.
Зыкова А.А.

	4
	Работа с Главами районов
	В дни проведения соревнований
	Гришаев Д.В.

Зыкова А.А.

Ушакова Т.Д.


Обеспечение благоустройства территории г. Колпашево для проведения игр

	№№п/п
	Мероприятие
	Сроки выполнения
	Ответственный

	1.
	1.2. Расчистка, уборка подъездных путей к спортивным объектам, местам проживания спортсменов, оформление улиц
	за 5 дней до проведения игр
	Щукин А.В.

(по согласованию)



