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Годы 
реализа

ии

всего ОБ ФБ МБ внебюдже
тные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2021 13084.60 0.00 0.00 0.00 13084.60

2022 4283.40 0.00 0.00 0.00 4283.40

план (на 
01.01.2023) 2021-2023 2021 2023 Информация 

уточняется 2023

факт х х х х 2023

план (на 
01.01.2023) х х х х х х х х х х

Отсутствует в Плане создания инвестиционных объектов и 
объектов инфраструктуры в Колпашевском районе на 2022-2027 

годы и прогнозный период до 2030 года (по состоянию на 
01.01.2023)

факт 2023-2024 2023 2025 14500.00 2023 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 В 2023 году начаты работы по строительству объекта (возведены 
наружные стены здания, проведены кровельные работы).

факт 2022 2022 2022 41655.20 2022 41655.20 39572.40 0.00 2082.80 0.00

Мероприятие реализовано в полном объёме. Произведён ремонт 
5,4 км автомобильных дорог, 0,9 км пешеходного тротуара. 

Обустроено 2 пешеходных перехода. Увеличение объёма 
финансирования обусловлено необходимостью выполнения 

дополнительных работ.

план (на 
01.01.2023) 2023 2023 2023 46019.70 2023 46019.70 43914.70 0.00 2105.00 0.00

факт 2023 2023 2023 43744.70 2023 43744.70 41538.70 0.00 2206.00 0.00

х

Транспортная, дорожная инфраструктура

х

Производственная и поддержка предпринимательства

Электроснабжение и газоснабжение

Перечень инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, строительство или реконструкция которых зафиксированы в государственных программах Российской Федерации и Томской области, в муниципальных программах МО «Колпашевский район» и поселений Колпашевского 
района, в том числе на условиях государственно-частного (муниципально-частного) партнёрства, инвестиционных программах субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов с государственным и (или) муниципальным участием

Примечание

Общая 
стоимость 
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(тыс. руб.)
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Информация о ходе реализации проекта, причины 
отклонения фактического объёма финансирования от 

планового, а также не реализации проекта

Объем финансирования (тыс. руб.)
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Проведение проектно-изыскательских работ. Информация о 
стоимости работ указана в соответствии с государственной 

программой Томской области "Развитие коммунальной 
инфраструктуры в Томской области", утвержденной 

постановлением АТО от 27.09.2019 №346а

Колпашево, 
с. Тогур, с. 
Озерное, с. 
Чажемто, с. 
Инкино, д. 
Маракса, с. 
Новоселово, 
с. Большая 

Саровка

№ 
 

п/
п

Наименование объекта План/ 
Факт

Местополо
жение 

объекта 
(адрес)

Строительство здания пекарни 
и кафе 

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, г. 
Колпашево, 
ул. Кирова, 

24/4

3

Мероприятия реализовано в полном объеме. Проиведен ремонт 
2,747 км. автомобильных дорог, 0,412 км пешеходного тротуара.  

 Объем финансирования уточнен после завершения 
строительных работ.

Мониторинг хода реализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Колпашевском районе на 2022-2027 годы и прогнозный период до 2030 года 
в 2023 году (нарастающим итогом)

Информация уточняется

1 Реконструкция объекта 
"Газопровод межпоселковый к 
г. Колпашево Томской области"

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район
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Ответственные 
за реализацию 

проекта -
Департамент 

промышленности 
 и энергетики 

Администрации 
Томской области 
и ООО "Газпром 
газораспределени

е Томск" 

Строительные работы. Сметная стоимость не указана, т.к. 
согласно письму ООО "Газпром газораспределение Томск" от 

11.05.2023 №б/н данные составляют коммерческую тайну.
х

факт х х х х
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Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения в границах 
муниципального образования

(Реализация в рамках 
муниципальной программы 

"Развитие транспортной 
инфраструктуры в 

Колпашевском районе")

1



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2018 
(ПИР) 7500.00 7500.00 0.00 0.00 0.00

Проведены работы по инженерным изысканиям и разработке 
проектной и рабочей документации на реконструкцию 

автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на 
участке км 30- км 45 

2019-
2023 692819.90 692819.90 0.00 0.00 0.00 2019-2021 годы - 1 этап строительства. 2022-2024 годы - 2 этап 

строительства, 2025-2026 годы - 3 этап

2019 148996.20 148996.20 0.00 0.00 0.00

2020 90230.30 90230.30 0.00 0.00 0.00

2021 153593.40 153593.40 0.00 0.00 0.00
В 2021 году завершён 1 этап реконструкции участка 

автомобильной дороги с 30 по 35 км. Введён в эксплуатацию 
участок дороги потяжённостью 5 км.

2022 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 Начало 2 этапа строительства.

план (на 
01.01.2023) 2019-2025 2019 2025 1211746.90 2023 205520.00 205520.00 0.00 0.00 0.00

факт 2019-2026 2019 2026 1530139.90 2023 200000.00 200000.00 0.00 0.00 0.00

план (на 
01.01.2023) 2023 2023 2023 70754.70 2023 70754.70 70754.70 0.00 0.00 0.00

факт 2023 2023 2023 59851.50 2023 59851.50 59851.50 0.00 0.00 0.00

план (на 
01.01.2023) 2022-2027 2024 2027 Не 

определена
2023
ПСД 4170.00 4170.00 0.00 0.00 0.00

факт 2023-2024 2024 2024 298154.00 2023
ПСД 4170.00 4170.00 0.00 0.00 0.00

план (на 
01.01.2023) 2022-2024 2022 2024 4960.20 2023

ПСД 1073.30 1073.30 0.00 0.00 0.00

оценка 2023-2024 2024 2024 11665.20 2023
ПСД 895.00 895.00 0.00 0.00 0.00

план (на 
01.01.2023) 2023 2023 2023 2085.30 2023 2085.30 2085.30 0.00 0.00 0.00

Информация о стоимости указана на основании Закона ТО от 
28.12.2022 №141-ОЗ "Об областном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов".

оценка 2023-2025 2025 2025 Информация 
уточняется

2023 
ПСД 1960.00 1960.00 0.00 0.00 0.00

Сумма указана на основании государственного контракта №7-
с23 от 02.05.2023. Информация о стоимости строительных работ 

уточняется. 

Ответственные 
за реализацию 

проекта - 
Департамент 
транспорта, 
дорожной 

деятельности и 
связи Томской 

области и ОГКУ 
Томскавтодор

5 Строительство автоматического 
пункта весового и габаритного 

контроля транспортных средств 
в движении в составе 

автомобильной дороги Томск-
Каргала-Колпашево км 273 в 

Колпашевском районе Томской 
области

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район

Источником информации является официальный сайт Единой 
информационной системы в сфере закупок 44 ФЗ и 223 ФЗ 

(zakupki.gov.ru).
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Ответственные 
за реализацию 

проекта - 
Департамент 
транспорта, 
дорожной 

деятельности и 
связи Томской 

области и ОГКУ 
Томскавтодор

Строительство линии 
электроосвещения на 

автомобильной дороге общего 
пользования Томск-Каргала-

Колпашево на участке 260+700 - 
 км261+700 в Колпашевском 

районе Томской области

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район
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Ответственные 
за реализацию 

проекта - 
Департамент 
транспорта, 
дорожной 

деятельности и 
связи Томской 

области и ОГКУ 
Томскавтодор

Ответственные 
за реализацию 

проекта - 
Департамент 
транспорта, 
дорожной 

деятельности и 
связи Томской 

области и ОГКУ 
Томскавтодор

4

Разработка проектно-сметной документации.
Информация о фактическом объёме финансирования указана на 

основании Закона ТО от 28.12.2022 №141-ОЗ "Об областном 
бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
(в редакции от 14.12.2023). Информация о сметной стоимости и 

сроках реализации изменена на основании Закона ТО от 
27.12.2023 №128-ОЗ "Об областном бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов". 

Разработка проектно-сметной документации.
Информация о фактическом объёме финансирования указана на 

основании Закона ТО от 28.12.2022 №141-ОЗ "Об областном 
бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
(в редакции от 14.12.2023). Информация о сметной стоимости и 

сроках реализации изменена на основании Закона ТО от 
27.12.2023 №128-ОЗ "Об областном бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов".  

Реконструкция автомобильной 
дороги Томск-Каргала-

Колпашево на участке км 308 - 
км 310 в Колпашевском районе 

Томской области

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район
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факт

7

8 Строительство линии 
электроосвещения на 

автомобильной дороге 
Колпашево - Тогур на участке 

км 0+000 - км 3 +201 в 
Колпашевском районе Томской 

области

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район

Выполняются работы по реконструкции автомобильной дороги 
Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 30-км 45 в 
Колпашевском районе Томской области. 1 этап (2019-2021 гг)

Выполняются работы по реконструкции автомобильной дороги 
Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 30-км 45 в 
Колпашевском районе Томской области. 2 этап (2022-2024 гг). 

Информация о сметной стоимости и сроках реализации 
изменена на основании письма ОГКУ "Управление 

автомобильных дорог ТО" от 28.04.2023 №1083, Закона ТО от 
27.12.2023 №128-ОЗ "Об областном бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов".
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Ответственные 
за реализацию 

проекта - 
Департамент 
транспорта, 
дорожной 

деятельности и 
связи Томской 

области и ОГКУ 
Томскавтодор

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район

Реконструкция автомобильной 
дороги Могильный Мыс - 

Парабель - Каргасок на участке 
км 30 -км 45 в Колпашевском 

районе Томской области.

х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

х х х х 2017 4100.80 4080.39 0.00 20.40 0.00

В 2017 году выполнен ремонт асфальто-бетонного покрытия 
пешеходных дорожек, устройство освещения, установка 

скамеек, урн для бытового мусора, игровых детских комплексов, 
комплекта ролледрома и комплекта силовых тренажеров. 

х х х х 2018 6425.02 1086.80 5306.10 32.12 0.00

В 2018 году установлены информационные стенды, мафы, 
освещение, детская канатная дорога, игровой комплекс, качели 

маятниковые на жесткой подвеске, песочница. Проведена 
очистка от мелколесья, выполнено озеленение территории

х х х х 2019 5698.63 170.10 5500.03 28.49 0.00

 В 2019 году выполненны следующие работы: устройство 
асфальтобетонного покрытия (дорожек и площадки) (1130м2); 
устройство песчаного покрытия (370 м2); устройство покрытия 
из щебня (38 м2); устройство газона (1240 м2). Уустановлены 

МАФы: лавки, урны (по 6 шт.); баскетбольная стойка; 
футбольные ворота; информационный щит; велостоянка; брусья 

параллельные; шведская стенка двойная; комплекс из пяти 
турников; комплекс из четырех турников; рукоход; брусья 
двойные; скамейка для пресса; тройной каскад турников.

2017-2030 2017 2030 40000.00 2020-
2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Не реализовывался. Дальнейшее благоустройство будет 

происходить по результатам голосования. 

2021 10636.75 505.25 9599.67 531.84 0.00

Площадь благоустройства составила 3945 кв. м, в т.ч.: покрытие 
проезда 2-х слойного асфальтобетона - 130 кв. м, 

восстановление проезда из 2-х слойного асфальтобетона - 560 
кв. м, покрытие из тротуарной плитки - 455 кв. м, озеленение - 

2800 кв. м. Выполнено устройство уличного освещения - 7 
двухрожковых фонарей,  МАФов - ограды комбинированной 135 

п.м, 5 урн и 5 скамеек.  

2022 2767.80 78.90 2550.50 138.40 0.00
Благоустройство данной общественной территории реализовано 
в 2 этапа. Первый этап реализован в 2021, второй этап - в 2022г. 
В 2022 году были выполнены работы по установке арок (3 шт.). 

факт х х х х 2022 119577.90 6208.40 110600.00 2769.50 0.00

В 2022 году была разработана проектно-сметная документация 
на благоустройство общественной территории. Были выполнены 

следующие виды работ: валка деревьев, устройство тротуара, 
бордюрного камня, дренажных канав, водоотводных лотков, 

устройство газонов, устройство электроосвещения, поставка и 
установка малых архитектурных форм (арт-объект «Осётр», 

туалетный модуль, сцена, ярмарочные домики, детское игровое 
оборудование, спортивное оборудование).

Объем финансирования был увеличен за счет поступления 
дополнительных средст из федерального бюджета.

план (на 
01.01.2023) 2022-2023 2022 2023 133265.80 2023 13687.90 11687.90 0.00 2000.00 0.00

факт 2022-2024 2022 2023 133265.80 2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2021-2022 2021 2022 13404.56
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10

Благоустройство общественной 
территории "Центральный 

бульвар г. Колпашево"

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, г. 
Колпашево, 
ул. Кирова, 

28

Благоустройство общественной 
территории "Пристанская 

площадь"

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район

факт

х

х

Благоустройство, утилизация и переработка отходов
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Парк "Кедровый" Томская 
область, г. 
Колпашево

9

11

В 2023 были выполнены работы по устройству 
электрооствещения, укладке тротуарной плитки, озеленению, 

установке малых архитектурных форм. 
В соответствии с условиями муниципального контракта 
обеспечение гарантийных обязательств предоставляется 

подрядчиком не позднее даты направления заказчику итогового 
документа о приемке. На 18.12.2023 года подрядчиком были 

предоставлены документы о приемке выполненных работ, но не 
предоставлено обеспечение гарантийных обязательств. В связи с 

этим работы не были приняти и оплачены. Оплата работ 
планируется в 2024 году.

факт

3



4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

факт х х х х 2022 1607.40 44.80 1448.50 114.10 0.00

1 этап : были выполнены подготовительные работы (разборка 
покрытий и оснований), валка деревьев, корчевка пней, 

изготовление малых архитектурных форм (информационный 
стенд, урны,скамьи со спинками, поставка светильников 

наружного освещения). 

план (на 
01.01.2023) 2022-2024 2022 2024 Не 

определена 2023 7350.00 209.50 6773.00 367.50 0.00

факт 2022-2024 2022 2024 21144.80 2023 7851.80 223.70 7232.80 395.30 0.00

факт х х х х 2022 12208.70 347.90 11250.40 610.40 0.00

1 этап: были выполнены подготовительные работы, земляные 
работы (вертикальная планировка), устройство покрытия 
футбольного поля, монтаж поверхностного водоотвода, 

устройство наружного электроосвещения, изготовление малых 
архитектурных форм (лавочки, урны). По результатам 

определения подрядчика на выполнение работ по 
благоустройству данной территории сложилась экономия средст 

бюджета.
план 2022-2024 2022 2024 Не 

определена 2023 7350.00 209.50 6773.00 367.50 0.00

факт 2022-2024 2022 2024 23200.60 2023 7640.40 217.80 7040.60 382.00 0.00

х х х х 2017 
ПСД 1204.20 0.00 0.00 1204.20 0.00

х х х х 2018 
ПСД 542.50 0.00 0.00 542.50 0.00

х х х х 2019 
ПСД 946.00 945.00 0.00 1.00 0.00 Разработка новой ПСД

х х х х 2022 127313.15 103098.19 0.00 24214.96 0.00 Выполнялся о цикл: установка фундамента, кирпичная кладка 
стен (частично - 50%), установка перекрытий. 

план (на 
01.01.2023) 2022-2023 2022 2023 26733.00 2023 191361.80 158404.90 0.00 32956.90 0.00

факт 2022-2024 2022 2024 232180.65 2023 16308.54 13774.19 0.00 2534.35 0.00

факт х х х х 2022 92904.30 11894.20 79599.60 1410.50 0.00

Процент выполнения составляет 68,6%. Выполнены работы по устройству 
крыши, отмостки по периметру здания, выполнена система отопления, 

стяжка пола, а также монтаж кирпичных перегородок, установлены окона 
из ПВХ профиля. Продолжаются работы по монтажу системы 

водоотведения и водоснабжения. На третьем и втором этажах- проведен 
косметический ремонт, завершаются работы по монтажу светильников и 

электрооборудования. Выполнены работы по облицовке пола 
керамогранитной плиткой. Начались работы по устройству 

теплоизоляционного слоя на фасадах здания.

план (на 
01.01.2023) 2022-2023 2022 2023 161742.20 2023 67852.11 39393.00 26335.50 2123.61 0.00

факт 2022-2023 2022 2023 160756.41 2023 67852.11 39393.00 26335.50 2123.61 0.00

план (на 
01.01.2023) 2023 2023 2023 11710.20 2023 11710.20 281.30 9093.90 2335.00 0.00

факт 2023 2023 2023 7208.30 2023 7208.30 216.10 6985.00 7.20 0.00

Томская 
область, г. 

Колпашево, 
ул. Чапаева, 
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Капитальный 
ремонт объекта 

завершён.

16 Капитальный ремонт 
спортивного зала  МБОУ 

"Тогурская СОШ"

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, с. 
Тогур, ул. 

Лермонтова, 
 40
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Капитальный 
ремонт объекта 

завершён.

Капитальный ремонт спортивного зала выполнен. Сложилась 
экономия денежных средств по результатам проведения 

закупочных процедур.

Исполнение 100%. 

Благоустройство территории 
стадиона МКУ "Городской 

молодежный центр" по адресу: 
г. Колпашево, ул. Кирова, 41

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, г. 
Колпашево, 
ул. Кирова, 

41
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Строительство нового здания 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

"Саровская средняя 
общеобразовательная школа" с 

размещением 2-х групп 
дошкольного образования по 

адресу: Томская область, 
Колпашевский район, п. 

Большая Саровка, ул. 
Советская, 19 

(взамен старого ветхого здания, 
в том числе 30 мест для 

дошкольников) 

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, п. 

Большая 
Саровка, ул. 
Советская, 

19
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Томская 
область, 

Колпашевск
ий район

Благоустройство сквера (парка) 
в НГСС у памятника Воинам 

Великой Отечественной войны

12

х

х

х

Образование

Корректировка ПСД

факт

Выполняются отделочные работы, работы по монтажу 
инженерных систем. Подрядчиком нарушены сроки исполнения 

муниципального контракта, в связи с чем срок завершения 
строительсва перенесён на 2024 год. 

14

15 Капитальный ремонт здания 
муниципального автономного 

общеобразовательного 
учреждения "СОШ №2 им. 

Ф.А.Трифонова"

13

2 этап: выполнены работы по демонтажу асфальта, устройству 
наружного освещения, укладке тротуарной плитки, бортовых 

камней.
 Планируется выполнение 3 этапа. 

2 этап: Выполнены работы по устройству газона на футбольном 
поле и устройство поверхностного водоотведения.

Планируется выполнение 3 этапа.

4



5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

план (на 
01.01.2023) 2024-2025 2024 2025 166090.20 2024-

2025 166090.20 0.00 0.00 166090.20 0.00 х

факт 2024-2025 2024 2025 166090.20 2023
ПСД 2096.00 1257.60 0.00 838.40 0.00 Разработка проектно-сметной документации.

х х х х 2019  
ПСД 1503.00 0.00 0.00 1503.00 0.00 Разработана ПСД

х х х х 2020 
ПСД 893.80 0.00 0.00 893.80 0.00 Выделены денежные средства на проведение государственной 

экспертизы ПСД и результатов инженерных изысканий. 

х х х х 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 х

х х х х 2022 3881.00 0.00 0.00 3881.00 0.00 Приобретена и установлена временная модульная конструкция.

план (на 
01.01.2023) 2023 2023 2023 42702.30 2023 43017.90 36332.90 0.00 6685.00 0.00

факт 2025-2026 2025 2026 51379.60 2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

факт 2022 2022 2022 990.00 2022 990.00 900.00 0.00 90.00 0.00
Установлены 3 площадки по адресам: с. Старокороткино, ул. 

Центральная, 41,  д. Чугунка, ул. Центральная, уч.40/1, г. 
Колпашево, ул. Портовая, 38.

план (на 
01.01.2023) 2023 2023 2023 990.00 2023 990.00 900.00 0.00 90.00 0.00

факт 2023 2023 2023 990.00 2023 990.00 900.00 0.00 90.00 0.00

20 Приобретение модульной 
конструкции для организации 

работы врачебной амбулатории 
в микрорайоне Матьянга г. 

Колпашево

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, г. 
Колпашево, 
ул. Гоголя, 

93/4

факт 2022 2022 2022 16161.65 2022 16161.65 15478.01 683.64 0.00 0.00 Объект введён в эксплуатацию 18.04.2022
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план (на 
01.01.2023)

2023 2023 2023 6489.00 2023 6489.00 6214.50 274.50 0.00 0.00

факт 2023 2023 2023 6489.00 2023 6489.00 6214.50 274.50 0.00 0.00

Установка малобюджетных 
спортивных площадок по месту 

жительства и учёбы (ГТО)

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район
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Установлены 3 площадки по адресам: с.  Инкино, пер. 
Кооперативный, 11,  с. Новоильинка, пер. Школьный, 6,  с. 

Тогур, ул. Мичурина, 8

21 Приобретение модульной 
конструкции для организации 

работы ФАПа в с. Инкино

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, с. 
Инкино, ул. 
Советская, 

22
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Приобретение и монтаж модульной конструкции для 
организации работы фельдшерско-акушерского пункта.

Спортивно-оздоровительная
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Здравоохранение

Государственная 
экспертиза 
проектной 

документации 
пройдена. 

Проект на стадии 
проведения 

государственной 
экспертизы 

сметной 
документации.  

факт

19

18 Строительство лыжной базы 
МАУ ДО "Колпашевская СШ 

им. О.Рахматулиной" в г. 
Колпашево, Колпашевского 

района Томской области 

Томская 
область, г. 
Колпашево

Не реализовывался по причине отсутствия финансирования. У
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область, 
Колпашевск
ий район, с. 
Тогур, ул. 

Лермонтова, 
 40

Капитальный ремонт здания 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Тогурская СОШ"

17

У
пр

ав
ле

ни
е 

об
ра

зо
ва

ни
я 

А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 К

ол
па

ш
ев

ск
ог

о 
ра

йо
на

 / 
М

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

 
ав

то
но

мн
ое

 у
чр

еж
де

ни
е 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

"К
ол

па
ш

ев
ск

ая
 С

Ш
 и

м.
 О

. 

5



6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

план (на 
01.01.2023) х х х х х х х х х х

Отсутствует в Плане создания инвестиционных объектов и 
объектов инфраструктуры в Колпашевском районе на 2022-2027 

годы и прогнозный период до 2030 года (по состоянию на 
01.01.2023).

факт 2023-2024 2023 2024 452.56 2023 356.56 356.56 0.00 0.00 0.00
В рамках субсидии заключен договор оказания услуг от 

09.11.2022 № С15-22/9229. Осуществлена прокладка 
газопровода к границе участка врачебной амбулатории.
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Ответственные 
за реализацию 

проекта - 
Департамент 

здравоохранение 
Томской области 

и ОГАУЗ 
"Колпашевская 

районная 
больница"

Выполнение работ по подключению 
(технологическому присоединению) 
газоиспользующего оборудования и 

объектов областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений 
здравоохранения, подведомственных 

Департаменту здравоохранения Томской 
области, к существующей и (или) 

проектируемой сети газораспределения, 
оказанию услуг по разработке проектно-

сметной документации, выполнению 
работ по прокладке сети газоснабжения 

по техническому перевооружению 
объектов областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений 
здравоохранения, подведомственных 

Департаменту здравоохранения Томской 
области (в части выполнение работ по 

подключению (технологическому 
присоединению) газоиспользующего 

оборудования к врачебной амбулатории 
г.Колпашево

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, 

г.Колпашево
, ул. Гоголя, 

93/4

У
пр

ав
ле

ни
е 

по
 к

ул
ьт

ур
е,

 с
по

рт
у 

и 
мо

ло
дё

ж
но

й 
по

ли
ти

ке
 

А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 К

ол
па

ш
ев

ск
ог

о 
ра

йо
на

 

х

6


