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Годы 
реализа

ии

всего ОБ ФБ МБ внебюдже
тные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

план (на 
01.01.2022)

2021-2022 2021 2022 Информаци
я уточняется 2021-

2022

2021 13,084.6 0.0 0.0 0.0 13,084.6

2022 4,283.4 0.0 0.0 0.0 4,283.4

2021-2023 2023 2023 Информаци
я 

уточняется

2021-
2023

х х х х 2023

план (на 
01.01.2016) 2016 2016 2016 46,484.5 2016 46,484.5 44,160.3 0.0 2,324.2 0.0

факт 2016 х х 46,485.3 2016 46,485.3 44,160.3 0.0 2,325.0 0.0

план (на 
01.01.2017) 2017 2017 2017 46,485.3 2017 46,485.3 44,160.3 0.0 2,325.0 0.0

факт 2017 х х 48,407.5 2017 48,407.5 44,160.3 0.0 4,247.2 0.0
план (на 

01.01.2018) 2018 218 2018 48,098.0 2018 48,098.0 45,773.0 0.0 2,325.0 0.0

факт 2018 х х 47,711.4 2018 47,711.4 45,306.6 0.0 2,404.8 0.0
план (на 

01.01.2019) 2019 2019 2019 41,620.0 2019 41,620.0 39,540.0 0.0 2,080.0 0.0

факт 2019 х х 44,689.7 2019 44,689.7 40,222.8 0.0 4,466.9 0.0
план (на 

01.01.2020) 2020 2020 2020 41,580.0 2020 41,580.0 39,500.0 0.0 2,080.0 0.0

факт 2020 х х 41,580.0 2020 43,690.8 39,362.2 0.0 4,328.6 0.0 О
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Реконструкция объекта 
"Газопровод межпоселковый к 
г. Колпашево Томской области"
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Информация уточняется

Проведение проектно-изыскательских работ. Информация о 
стоимости работ указана в соответствии с государственной 

программой Томской области "Развитие коммунальной 
инфраструктуры в Томской области", утвержденной 

постановлением АТО от 27.09.2019 №346а

факт х х х х

план (на 
01.01.2023)

Информация по объекту отражена в Плане*.

Информация уточняется

Информация уточняется

Перечень инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, строительство или реконструкция которых зафиксированы в государственных программах Российской Федерации и Томской области, в муниципальных программах МО «Колпашевский район» и 
поселений Колпашевского района, в том числе на условиях государственно-частного (муниципально-частного) партнёрства, инвестиционных программах субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов с государственным и (или) муниципальным участием

Электроснабжение и газоснабжение

Транспортная, дорожная инфраструктура

Инженерная инфраструктура

Произведён ремонт порядка 3,8 км. автомобильных дорог

Инвестиционные объекты и объекты инфраструктуры, находящиеся в процессе создания или планируемые к созданию на территории Колпашевского района по состоянию на 01.01.2023
№ 
 

п/
п

Наименование объекта План/ 
Факт

Местополо
жение 

объекта 
(адрес)

Общая 
стоимость 

объекта 
(тыс. руб.)
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Информация о ходе реализации проекта, причины 
отклонения фактического объёма финансирования от 

планового, а также не реализации проекта

Объем финансирования (тыс. руб.)
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2 Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения в границах 
муниципального образования

(Реализация в рамках 
муниципальной программы 

"Развитие транспортной 
инфраструктуры в 

Колпашевском районе")

Колпашево, 
с. Тогур, с. 
Озерное, с. 
Чажемто, с. 
Инкино, д. 
Маракса, с. 
Новоселово, 
с. Большая 

Саровка

Прирост протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории муниципального 
образования , соответствующих нормативным требованиям на 

4,8 км

Произведён ремонт порядка 4,1 км дорог. Для обеспечения  
ремонтных работ в полном объёме было принято решение об 
увеличении объёма софинансирования из местного бюджета.

Произведён ремонт порядка 4,2 км дорог. Объем 
финансирования уточнен после завершения строительных работ.

Мероприятие реализовано в полном объеме. Произведён ремонт 
3,7 км. автомобильных дорог, 0,5 км пешеходного тротуара. 

Обустроенно 7 пешеходных переходов.
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2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
план (на 

01.10.2021) 2021 2021 2021 44,320.0 2021 44,320.0 42,100.0 0.0 2,220.0 0.0

факт 2021 х х 43,784.4 2021 43,784.4 39,446.7 0.0 4,337.7 0.0

план (на 
01.01.2022) 2022 2022 2022 44,320.0 2022 44,320.0 42,100.0 0.0 2,220.0 0.0

факт 2022 х х 41,655.2 2022 41,655.2 39,572.4 0.0 2,082.8 0.0

Всего факт 2016-2022 2016 2022 316,424.3 2016-
2022 316,424.3 292,231.3 0.0 24,193.0 0.0 За период 2016-2022гг отремонтировано порядка 29 км 

автомобильных дорог.
план (на 

01.01.2023) 2023 2023 2023 43,914.7 2023 43,914.7 41,809.7 0.0 2,105.0 0.0 Информация по объекту отражена в Плане*.
первоначаль 2018-2020 2018 2020 460,000.0 2018- 460,000.0 460,000.0 0.0 0.0 0.0

план (на 
01.01.2022) 2019-2025 2019 2025 1,421,259.3 2019-

2025 1,421,259.3 1,421,259.3 0.0 0.0 0.0
изменена на основании письма ОГКУ "Управление 

автомобильных дорог ТО" от  28.04.2021 №1100

2018 
(ПИР) 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 0.0

Проведены работы по инженерным изысканиям и разработке 
проектной и рабочей документации на реконструкцию 

автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на 
участке км 30- км 45 

2019-
2022 592,819.9 592,819.9 0.0 0.0 0.0 2019-2021 годы - 1 этап строительства. 2022-2024 годы - 2 этап 

строительства. 

2019 148,996.2 148,996.2 0.0 0.0 0.0

2020 90,230.3 90,230.3 0.0 0.0 0.0

2021 153,593.4 153,593.4 0.0 0.0 0.0

В 2021 году завершён 1 этап реконструкции участка 
автомобильной дороги с 30 по 35 км.Введено в эксплуатацию 

участок дороги потяжённостью 5 км.
 Продолжение реализации проекта запланировано на 2022-2025 

годы. Информация по объекту отражена в Плане*.
план 2022 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 0.0
факт 2022 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 0.0

2019-2025 2019 2025 1,311,746.9 2019-
2025 1,311,746.9 1,311,746.9 0.0 0.0 0.0

х х х 2023 205,520.0 205,520.0 0.0 0.0 0.0

х х х 2024 263,407.0 263,407.0 0.0 0.0 0.0

х х х 2025 250,000.0 250,000.0 0.0 0.0 0.0

план (на 
01.01.2022) 2022-2027 2024 2027

на стадии 
разработки 

ПСД

2022-
2027 х

план 2022 24.0 24.0 0.0 0.0 0.0

факт 2022 24.0 24.0 0.0 0.0 0.0

2022-2027 2024 2027
на стадии 

разработки 
ПСД

2022-
2027

х х х 2023 4,170.0 4,170.0 0.0 0.0 0.0

х х х 2024 63,573.4 63,573.4 0.0 0.0 0.0

х х х 2025-
2027
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Начат 2 этап реконструкции участка автомобильной дороги с 35 
по 40 км. 

Заключен государственный контракт на выполнение работ по 
инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей 

документации на реконструкцию объекта. Информация о 
фактическом объёме финансирования указана в соответствии с 

государственной программой Томской области "Развитие 
транспортной инфраструктуры в Томской области", 

утвержденной постановлением АТО от 26.09.2019 №340а 

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район

Реконструкция автомобильной 
дороги Томск-Каргала-

Колпашево на участке км 308 - 
км 310 в Колпашевском районе 

Томской области

4

х

Мероприятие реализовано в полном объеме. Произведён ремонт 
3,0 км. автомобильных дорог, 2,2 км пешеходного тротуара. 

Обустроенно 10 пешеходных переходов. Объем финансирования 
уточнен после завершения строительных работ.

Мероприятие реализовано в полном объёме. Произведён ремонт 
5,4 км автомобильных дорог, 0,9 км пешеходного тротуара. 

Обустроено 2 пешеходных перехода. Увеличение объёма 
финансирования обусловлено необходимостью выполнения 

дополнительных работ.

На стадии разработки ПСД

план (на 
01.01.2023)

х х х

х х х х

х х х х
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рВыполняются работы по реконструкции автомобильной дороги 
Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 30-км 45 в 
Колпашевском районе Томской области. 1 этап (2019-2021 гг)

план (на 
01.01.2023)

х

Реконструкция автомобильной 
дороги Могильный Мыс - 

Парабель - Каргасок на участке 
км 30 -км 45 в Колпашевском 

районе Томской области.

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район
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В конце 2023 года планируется завершение проектных работ. 
Информация о стоимости указана на основании Закона ТО от 
28.12.2022 №141-ОЗ "Об областном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов". Данные о сроках 
строительства уточняются. Информация по объекту отражена в 

Плане*.

3

Информация о сметной стоимости и сроках реализации 
изменена на основании письма ОГКУ "Управление 

автомобильных дорог ТО" от 04.05.2022 №1037, Закона ТО от 
28.12.2022 №141-ОЗ "Об областном бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов". Информация по объекту 

отражена в Плане*.

На стадии разработки ПСД

Информация уточняется

2



3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

факт х х х х 2022 24.0 24.0 0.0 0.0 0.0

В 2023 году планируется разработка проектно-сметной 
документации. Информация о фактическом объёме 

финансирования указана в соответствии с государственной 
программой Томской области "Развитие транспортной 

инфраструктуры в Томской области", утвержденной 
постановлением АТО от 26.09.2019 №340а 

2022-2024 2024 2024
на стадии 

разработки 
ПСД

2022-
2024 4,960.2 4,960.2 0.0 0.0 0.0

х х х 2023 
ПСД 1,073.3 1,073.3 0.0 0.0 0.0

х х х 2024 3,886.9 3,886.9 0.0 0.0 0.0

первоначаль
ный план 

(на 
2017-2019 2017 2019 40,000.0 40,000.0 32,000.0 0.0 8,000.0 0.0

план (на 
01.10.2022) 2017-2030 2017 2030 40,000.0 2017-

2030 40,000.0 0.0 Распределение объёмов финансирования по бюджетам 
уточняется

х х х х 2017 4,100.8 4,080.4 0.0 20.4 0.0

В 2017 году выполнен ремонт асфальто-бетонного покрытия 
пешеходных дорожек, устройство освещения, установка 

скамеек, урн для бытового мусора, игровых детских комплексов, 
комплекта ролледрома и комплекта силовых тренажеров. 

х х х х 2018 6,425.0 1,086.8 5,306.1 32.1 0.0

В 2018 году установлены информационные стенды, мафы, 
освещение, детская канатная дорога, игровой комплекс, качели 

маятниковые на жесткой подвеске, песочница. Проведена 
очистка от мелколесья, выполнено озеленение территории

х х х х 2019 5,698.6 170.1 5,500.0 28.5 0.0

 В 2019 году выполненны следующие работы: устройство 
асфальтобетонного покрытия (дорожек и площадки) (1130м2); 
устройство песчаного покрытия (370 м2); устройство покрытия 
из щебня (38 м2); устройство газона (1240 м2). Уустановлены 

МАФы: лавки, урны (по 6 шт.); баскетбольная стойка; 
футбольные ворота; информационный щит; велостоянка; брусья 

параллельные; шведская стенка двойная; комплекс из пяти 
турников; комплекс из четырех турников; рукоход; брусья 
двойные; скамейка для пресса; тройной каскад турников.

х х х х 2020-
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Не реализовывался

2017-2030 2017 2030 40,000.0 2017-
2030 40,000.0 0.0

х х х х 2030 23,775.6 0.0

план (на 
01.01.2022) 2022-2023 2022 2023 21,871.6 2022-

2023 21,871.6 1,038.9 19,739.1 1,093.6 0.0 х

план 2022 617.3 29.3 557.1 30.9 0.0

факт 2022 1,607.4 44.8 1,448.5 114.1 0.0

2022-2024 2022 2024 Информация 
 уточняется

2022-
2024

х х х х 2023 7,350.0 209.5 6,773.0 367.5 0.0

х х х х 2024
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Томская 
область, 

Колпашевск
ий район

план (на 
01.01.2023) х

Информация о стоимости указана на основании Закона ТО от 
28.12.2022 №141-ОЗ "Об областном бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов". Информация по объекту 

отражена в Плане*.

В 2022 году реализован 1 этап : были выполнены 
подготовительные работы (разборка покрытий и оснований), 

валка деревьев, корчевка пней, изготовление малых 
архитектурных форм (информационный стенд, урны,скамьи со 

спинками, поставка светильников наружного освещения). 

х х

5 Строительство линии 
электроосвещения на 

автомобильной дороге общего 
пользования Томск-Каргала-

Колпашево на участке 260+700 - 
 км261+700 в Колпашевском 

районе Томской области

х х

план (на 
01.01.2023)

факт

6 Парк "Кедровый" Томская 
область, г. 
Колпашево

22,586.8

план (на 
01.01.2023)

40,000.0

40,000.0
Дальнейшее благоустройство будет происходить по результатам 

голосования. Распределение объёмов финансирования по 
бюджетам уточняется. Информация по объекту отражена в 

Плане*.

Информация уточняется

На 2023-2024 годы запланирован 2 этап. Данные об объёме 
финансирования в 2024 году уточняются. Информация по 

объекту включена в План*.
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Информация уточняется

Благоустройство, утилизация и переработка отходов
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7 Благоустройство сквера (парка) 
в НГСС у памятника Воинам 

Великой Отечественной войны

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район

3



4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

план (на 
01.01.2022) 2022-2023 2022 2023 52,349.1 2022-

2023 52,349.1 2,486.6 47,245.0 2,617.5 0.0 х

план 2022 15,345.4 728.9 13,849.2 767.3 0.0

факт 2022 12,208.7 347.9 11,250.4 610.4 0.0

2022-2024 2022 2024 Информация 
 уточняется

2022-
2024

х х х х 2023 7,350.0 209.5 6,773.0 367.5 0.0

х х х х 2024

план (на 
01.01.2022) 2022 2022 2022 112,000.0 2022 112,000.0 6,280.4 70,000.0 35,719.6 0.0

Данный объект является победителем Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях.

факт х х х х 2022 119,577.9 6,208.4 110,600.0 2,769.5 0.0

В 2022 году была разработана проектно-сметная документация 
на благоустройство общественной территории. Были выполнены 

следующие виды работ: валка деревьев, устройство тротуара, 
бордюрного камня, дренажных канав, водоотводных лотков, 

устройство газонов, устройство электроосвещения, поставка и 
установка малых архитектурных форм (арт-объект «Осётр», 

туалетный модуль, сцена, ярмарочные домики, детское игровое 
оборудование, спортивное оборудование).

Объем финансирования был увеличен за счет поступления 
дополнительных средст из федерального бюджета.

2022-2023 2022 2023 133,265.8 2022-
2023 133,265.8 17,896.3 110,600.0 4,769.5 0.0

х х х х 2023 13,687.9 11,687.9 0.0 2,000.0 0.0

план (на 
01.01.2022) 2023-2024 2023 2024 241,905.5 2025-

2026 241,905.5 202,547.4 0.0 39,358.1 0.0 х

факт х х х х 2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

план 2022 14,377.9 12,038.6 0.0 2,339.3 0.0

факт 2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2024-2025 2024 2025 241,905.5 2024-
2025 241,905.5 202,547.4 0.0 39,358.1 0.0

х х х х 2024 
ПСД 14,377.9 12,038.6 0.0 2,339.3 0.0

х х х х 2024 113,763.8 95,254.4 0.0 18,509.4 0.0

х х х х 2025 113,763.8 95,254.4 0.0 18,509.4 0.0

Благоустройство общественной 
территории "Центральный 

бульвар г. Колпашево"

9
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Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, г. 
Колпашево, 
ул. Кирова, 

41

Благоустройство территории 
стадиона МКУ "Городской 

молодежный центр" по адресу: 
г. Колпашево, ул. Кирова, 41

8

план (на 
01.01.2023)

план (на 
01.01.2023)

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, г. 
Колпашево, 
ул. Кирова, 

28

Проект не реализовывался в связи с отсутствием финансирования

план (на 
01.01.2023)

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район

Проектирование и 
строительство объекта: 
"Очистные сооружения 

Колпашевского городского 
поселения"

10
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Реализация проекта запланирована на 2024-2025 годы. 
Информация по объекту отражена в Плане*.

Информация уточняется На 2023-2024 годы запланирован 2 этап. Данные об объёме 
финансирования в 2024 году уточняются. Информация по 

объекту включена в План*.
Информация уточняется А

дм
ин

ис
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ия
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В связи с тем, что подрядчиком существенно нарушены сроки 
исполнения муниципального контракта и учитывая важность 
реализации данного проекта, с подрядчиком было заключено 

дополнительное соглашение, в котором был изменен срок 
завершения работ до 01.08.2023. Информация по объекту 

включена в План*.

х х х х

В 2022 были выполнены подготовительные работы, земляные 
работы (вертикальная планировка), устройство покрытия 
футбольного поля, монтаж поверхностного водоотвода, 

устройство наружного электроосвещения, изготовление малых 
архитектурных форм (лавочки, урны). По результатам 

определения подрядчика на выполнение работ по 
благоустройству данной территории сложилась экономия средст 

бюджета.

4



5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

первоначаль
ный план 

(на 
2016-2017 2016 2017 98,000.0 98,000.0 88,200.0 0.0 9,800.0 0.0

х х х х 2017 
ПСД 1,204.2 0.0 0.0 1,204.2 0.0

х х х х 2018 
ПСД 542.5 0.0 0.0 542.5 0.0

х х х х 2019 
ПСД 946.0 945.0 0.0 1.0 0.0 Разработка новой ПСД

план (на 
01.01.2022) 2022-2023 2022 2023 245,334.7 2022 245,334.7 207,013.5 0.0 38,321.3 0.0 х

план 2022 171,081.9 144,369.1 0.0 26,712.8 0.0

факт 2022 71,371.2 57,703.0 0.0 13,668.2 0.0

2022-2023 2022 2023 262,733.0 2022-
2023 262,733.0 216,107.9 0.0 46,625.1 0.0

х х х х 2023 191,361.8 158,404.9 0.0 32,956.9 0.0

план х х х х 2022 х х х х х

факт х х х х 2022 92,904.3 11,894.2 79,599.6 1,410.5 0.0

2022-2023 2022 2023 161,742.2 2022-
2023 161,742.2 52,519.2 105,935.1 3,287.9 0.0

х х х х 2023 68,837.9 40,625.0 26,335.5 1,877.4 0.0

первоначаль
ный план 

(на 
01.01.2016)

2018 2018 218 121,685.0 121,685.0 97,689.0 0.0 23,996.0 0.0 х

факт х х х х 2017 252.4 0.0 0.0 252.4

Подготовлена проектно-сметная документация на объект, 
которая имеет положительное заключение от 05.06.2017г. №70-
1-1-2-0051-17, выданное ОГАУ "Томскгосэкспертиза", а также 

положительное заключение о проверке достоверности 
определения сметной стоимости объекта от 26.12.2017г. №70-1-

0373-17. 
план (на 

01.01.2022) 2020-2023 2020 2023 124,500.0 2020-
2023 124,500.0 122,412.0 0.0 2,088.0 0.0 Строительство планировалось в 2023 году.

х х х х 2020 5,261.2 4,246.3 0.0 1,014.9 0.0 В 2020 году начато строительство. Завершен 1 этап (организация 
строительной площадки, работа 0-го цикла). 

х х х х 2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 В 2021 году строительство объекта было приостановлено в связи 
с расторжением контракта с подрядчиком. 

план х х х х 2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

факт 2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Выполнялся о цикл: установка фундамента, кирпичная кладка 

стен (частично - 50%), установка перекрытий. (МК от 16.05.2022 
№11, подрядчик - ООО "Стройдоммонтаж - М")

11

х

Корректировка ПСД

Строительство нового здания 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

"Саровская средняя 
общеобразовательная школа" с 

размещением 2-х групп 
дошкольного образования по 

адресу: Томская область, 
Колпашевский район, п. 

Большая Саровка, ул. 
Советская, 19 

(взамен старого ветхого здания, 
в том числе 30 мест для 

дошкольников) 

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, п. 

Большая 
Саровка, ул. 
Советская, 

19

план (на 
01.01.2023)

Завершение строительства, ввод в эксплуатацию не позднее 
31.10.2023. Информация по объекту отражена в Плане*.
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факт

Образование

Спортивно-оздоровительная

факт

На сегодняшний день процент выполнения составляет 68,6%. 
Выполнены работы по устройству крыши, отмостки по периметру 

здания, выполнена система отопления, стяжка пола, а также монтаж 
кирпичных перегородок, установлены окона из ПВХ профиля. 
Продолжаются работы по монтажу системы водоотведения и 

водоснабжения. На третьем и втором этажах- проведен косметический 
ремонт, завершаются работы по монтажу светильников и 

электрооборудования. Выполнены работы по облицовке пола 
керамогранитной плиткой. Начались работы по устройству 

теплоизоляционного слоя на фасадах здания.

Завершение капитального ремонта планируется в 2023 году. 
Информация по объекту отражена в Плане*.

план (на 
01.01.2023)

Томская 
область, г. 

Колпашево, 
ул. Чапаева, 

38

12 Капитальный ремонт здания 
муниципального автономного 

общеобразовательного 
учреждения "СОШ №2"
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В 2022 году проводились работы по консервации фундамента. 
По состоянию на 01.01.2023 строительство объекта 

законсервировано по причине отсутствия подрядчика для 
дальнейшего строительства и соответствующего объёма 

финансирования. 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
универсальным игровым залом 

для МАУДО "ДЮСШ им. 
О.Рахматулиной" в г. 

Колпашево Колпашевского 
района

Томская 
область, г. 
Колпашево

13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2020-2025 2025 2025 124,500.0 2020-
2025 124,500.0 122,412.0 0.0 2,088.0 0.0

х х х х 2025 119,238.8 118,165.7 0.0 1,073.1 0.0

план (на 
01.01.2022) 2025 2025 2025 22,302.8 2025 22,302.8 18,736.6 0.0 3,566.2 0.0

Сметная стоимость пересчитана с учетом индекса- дефлятора 
(для расчетов из общей сметной стоимости взята сметная 

стоимость футбольного поля и ограждения стадиона).

факт х х х х 2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

план (на 
01.01.2023) 2025 2025 2025 22,302.8 2025 22,302.8 18,736.6 0.0 3,566.2 0.0

план (на 2020 2020 2020 48,194.2 48,194.2 40,454.2 0.0 7,740.0 0.0 х
х х х х 2019  

ПСД 1,503.0 0.0 0.0 1,503.0 0.0 Разработана ПСД

х х х х 2020 
ПСД 893.8 0.0 0.0 893.8 0.0 Выделены денежные средства на проведение государственной 

экспертизы ПСД и результатов инженерных изысканий. 

план (на 
01.01.2022) 2022-2023 2022 2023 42,702.3 2022-

2023 42,702.3 36,012.5 0.0 6,689.8 0.0 х

факт х х х х 2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 х

план х х х х 2022 20,860.3 17,601.9 0.0 3,258.4 0.0

факт х х х х 2022 3,881.0 0.0 0.0 3,881.0 0.0

план (на 
01.01.2023) 2023 2023 2023 43,017.9 2023 43,017.9 36,332.9 0.0 6,685.0 0.0

Государственная экспертиза проектной документации пройдена. 
Проект на стадии проведения государственной экспертизы 

сметной документации.  Информация об объекте отражена в 
Плане*.

факт х х х х 2019 
ПСД 5,000.0 4,034.5 0.0 965.5 0.0 Разработка ПСД

план (на 
01.01.2022) 2024-2026 2024 2026 63,833.3 2022-

2026 63,833.3 53,616.1 0.0 10,217.2 0.0

По заключенному контракту от 02.03.2020 №37 по разработке 
проектной документации на строительство Дома культуры со 

зрительным залом на 150 мест по адресу:Томская область, 
Колпашевский район, с.Чажемто поставщиком не исполнены 

обязательства в установленный срок, в связи с чем сроки 
исполнения перенесены на март 2021 года.

факт х х х х 2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2025-2027 2025 2027 63,833.3 2025-
2027 63,833.3 53,616.1 0.0 10,217.2 0.0

2027 63,833.3 53,616.1 0.0 10,217.2 0.0

план (на 
01.01.2022) 2026 2026 2026 66,335.4 2026 66,335.4 54,816.4 0.0 11,519.0 0.0 Указана ориентировочная стоимость

факт х х х х 2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

план (на 
01.01.2023) 2027 2027 2027 66,335.4 2027 63,335.4 54,816.4 0.0 11,519.0 0.0
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план (на 
01.01.2023)

Администрацией Колпашевского района совместно с 
Департаментом по молодёжной политике, физической культуре 

и спорту Томской области проводится работа для получения 
финансирования на продолжение строительства указанного 

объекта. Информация по объекту отражена в Плане*.

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, 
с.Чажемто

факт

16 Строительство здания Дома 
культуры со зрительным залом 
на 150 мест по адресу: Томская 
область, Колпашевский район, 

с.Чажемто

15 Строительство лыжной базы 
МАУДО "ДЮСШ им. 
О.Рахматулиной" в г. 

Колпашево, Колпашевского 
района Томской области 

Томская 
область, г. 
Колпашево

Реализация проекта запланирована на 2027 год. Информация по 
объекту отражена в Плане*.

Реализация проекта запланирована на 2025-2027 годы. 
Информация по объекту отражена в Плане*.

Реализация проекта планируется в 2025 году. Информация об 
объекте отражена в Плане**.
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17 Строительство нового здания 
Дома культуры на месте 

имеющегося ветхого здания в 
с.Новоселово Колпашевского 

района
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Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, 

с.Новоселов
о

Реконструкция спортивного 
стадиона, расположенного по 

адресу: ул. Кириченко, 16 в 
с.Чажемто, Колпашевского 

района Томской области

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, 

с.Чажемто, 
ул. 

Кириченко, 
16

У
пр

ав
ле

ни
е 

по
 к

ул
ьт

ур
е,

 
сп

ор
ту

 и
 м

ол
од

ёж
но

й 
по

ли
ти

ке
 А

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 
Ко

лп
аш

ев
ск

ог
о 

ра
йо

на
/А

дм
ин

ис
тр

ац
ия

 
Ча

ж
ем

то
вс

ко
го

 с
ел

ьс
ко

го
 14

план (на 
01.01.2023)
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Приобретена и установлена временная модульная конструкция.

Культура и туризм

6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

план (на 
01.10.2022) 2027 2027 2027 42,181.8 2027 42,181.8 34,551.5 0.0 7,630.3 0.0 Указана ориентировочная стоимость

факт х х х х 2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

план (на 
01.01.2023) 2028 2028 2028 42,181.8 2028 42,181.8 34,551.5 0.0 7,630.3 0.0

план (на 
01.10.2022) 2027 2027 2027 102,407.9 2027 102,407.9 84,274.3 0.0 18,133.6 0.0 Указана ориентировочная стоимость

факт х х х х 2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

план (на 
01.01.2023) 2028 2028 2028 102,407.9 2028 102,407.9 84,274.3 0.0 18,133.6 0.0

план (на 
01.01.2022) 2022 2022 2022 7,316.7 2022 7,316.7 309.5 7,007.2 0.0 0.0 х

факт х х х х 2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Расторгнут договор №СМП/2022.81823 от 06.06.2022 в одностороннем 

порядке в связи с не поставкой товара. Заключен новый договор 
№СМП/2022.204986 от 05.12.2022.

план (на 
01.01.2023) 2023 2023 2023 6,489.0 2023 6,489.0 6,214.5 274.5 0.0 0.0

В 2023 году ожидаются поставка быстровозводимой модульной 
конструкции, монтаж и ввод в эксплуатацию. Объём 

финансирования уменьшен по результатам проведения 
конкурсных процедур.  Информация по объекту отражена в 

Плане*.

план (на 
01.01.2022) 2024 2024 2024 142,053.9 2024 142,053.9 0.0 0.0 х

факт х х х х 2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 х

план (на 
01.01.2023) 2024 2024 2024 142,053.9 2024 142,053.9 0.0 0.0 Реализация проекта запланирована на 2024 год. Информация по 

объекту отражена в Плане*.

Д
еп

ар
та

ме
нт

 зд
ра

во
ох

ра
не

ни
е 

То
мс

ко
й 

об
ла

ст
и 

/ О
ГА

У
З 

"К
ол

па
ш

ев
ск

ая
 р

ай
он

на
я 

бо
ль

ни
ца

"

У
пр

ав
ле

ни
е 

по
 к

ул
ьт

ур
е,

 с
по

рт
у 

и 
мо

ло
дё

ж
но

й 
по

ли
ти

ке
 

А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 К

ол
па

ш
ев

ск
ог

о 
ра

йо
на

 

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, г. 
Колпашево, 

ул. 
Советский 
Север, 43

Перечень инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, строительство или реконструкция которых предполагается в период реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района (Предложения**)

Реализация проекта запланирована на 2028 год. Информация по 
объекту отражена в Плане*.

18

У
пр

ав
ле

ни
е 

по
 к

ул
ьт

ур
е,

 
сп

ор
ту

 и
 м

ол
од

ёж
но

й 
по

ли
ти

ке
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 
Ко

лп
аш

ев
ск

ог
о 

ра
йо

на
 

Электроснабжение и газоснабжение
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 Строительство здания Дома 
культуры на 50 мест по 
адресу:Томская область, 

Колпашевский район, 
д.Могильный Мыс

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, д. 
Могильный 

Мыс

19 Строительство здания Дома 
культуры "Рыбник" на 150 мест 

по адресу: Томская область, 
г.Колпашево

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, 

г.Колпашево
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Здравоохранение

142,053.9
21 Проведение капитального 

ремонта здания врачебного 
корпуса ОГАУЗ "Колпашевская 

районная больница"

Реализация проекта запланирована на 2028 год. Информация по 
объекту отражена в Плане*.

Томская 
область, 

Колпашевски
й район, с. 

Инкино, ул. 
Советская, 22

Приобретение модульной 
конструкции для организации 

работы ФАПа в с. Инкино

20
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8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

план (на 
01.10.2022) 2026-2027 2026 2027

факт х х х
На стадии 
разработки 
ПСД

2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

план (на 
01.01.2023) 2026-2027 2026 2027

план (на 
01.10.2022) 2028-2029 2028 2029

факт х х х
На стадии 
разработки 
ПСД

2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

план (на 
01.01.2023) 2028-2029 2028 2029

план (на 
01.10.2022) 2026-2027 2026 2027

факт х х х Информаци
я уточняется 2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

план (на 
01.01.2023) 2026-2027 2026 2027

первоначаль
ный план 

(на 
01.01.2015)

2013-2016 2015 2016 127,904.1 127,904.1 86,326.3 0.0 21,577.8 20,000.0

план (на 
01.10.2022) 2013-2030 2013 2030 134,513.4 2013-

2030 134,513.4 108,084.8 0.0 26,428.6 0.0 х

х х х х 2013 17,514.0 9,919.0 0.0 7,595.0 0.0

х х х х 2014 12,711.0 10,394.0 0.0 2,317.0 0.0

х х х х 2015 11,219.0 8,821.0 0.0 2,398.0 0.0 В 2015 году производилась оплата за приобретение материалов.

х х х х 2016-
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  В связи с отсутствием финансирования с 2016 года проект 

приостановлен. 

план (на 
01.01.2023) 2013-2030 2013 2030 134,513.4 2024-

2030 93,069.4 78,950.8 0.0 14,118.6 0.0 Информация по объекту отражена в Плане*.
первоначаль 2018 2018 2018 19,600.0 19,600.0 15,600.0 0.0 4,000.0 0.0

план (на 
01.10.2022) 2030 2030 2030 22,217.3 2030 22,214.3 17,683.2 0.0 4,534.2 0.0 х

факт х х х х 2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 х

план (на 
01.01.2023) 2030 2030 2030 22,217.3 2030 22,214.3 17,683.2 0.0 4,534.2 0.0 Реализация проекта запланирована на 2030 год. Информация по 

объекту отражена в Плане*.

26

Инженерные сети микрорайона 
"Победа" г. Колпашево, 

Томская область. Реконструкция

25
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Строительство инженерной 
инфраструктуры в микрорайоне 

индивидуальной жилой 
застройки "Радужный" в 

г.Колпашево

Информация уточняется

Разработка проектно-сметной 
документации и строительство 

мусоросортировочного 
комплекса в г. Колпашево 

Томской области

24 Томская  
область, 

Колпашевск
ий район

На стадии разработки ПСД

Инженерная инфраструктура

Трубопроводная инфраструктура

факт

Подготовлен проект, пройдена Государственная экспертиза. 

23

Благоустройство, утилизация и переработка отходов

Приобретение сетей 
водоснабжения г. Колпашево, с. 

Тогур 

Томская 
область, г. 

Колпашево, 
с. Тогур

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, г. 
Колпашево

На стадии разработки ПСД

На стадии разработки ПСД

Информация уточняется
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22 Строительство инженерной 
инфраструктуры в микрорайоне 

индивидуальной жилой 
застройки "Новый" в с. Тогур

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, с. 

Тогур 

На стадии разработки ПСД

Реализация проекта запланирована на 2026-2027 годы. 
Информация по объекту отражена в Плане*.

Реализация проекта запланирована на 2028-2029 годы. 
Информация по объекту отражена в Плане*.

Реализация проекта запланирована на 2026-2027 годы. 
Информация по объекту отражена в Плане*.
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Томская 
область, г. 
Колпашево
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9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

план (на 
01.01.2022) 2025-2026 2025 2026 696,135.1 2025-

2026 742,659.2 626,381.0 0.0 116,278.2 0.0

 С 2020 года поменялось наименование проекта в связи с тем, 
что в МБОУ "СОШ №5" не целесообразно проводить 

капитальный ремонт и ввиду отсутствия принятого решения о 
строительстве нового здания для МБОУ "СОШ №5". Сметная 

стоимость изменена на основании перерасчёта согласно 
методическим рекомендациям Департамента архитектуры и 

строительства ТО.

факт х х х х 2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 х

2026-2027 2026 2027 704,470.0 2026-
2027 704,470.0 593,586.4 0.0 110,883.6 0.0

х х х х 2026 344,036.6 289,885.2 0.0 54,151.4 0.0

х х х х 2027 360,433.4 303,701.2 0.0 56,732.2 0.0

план (на 
01.01.2022) 2023 2023 2023 129,307.6 2023 129,307.6 0.0 0.0 129,307.6 0.0

На 2020 год выделены средства на разработку ПСД (ОБ - 2 243,3 
тыс.рублей, МБ - 2 243,3 тыс, рублей). Денежные средства в 

2020 году были секвестированы.

факт х х х х 2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 х

план (на 
01.01.2023) 2027 2027 2027 129,307.6 2027 129,307.6 0.0 0.0 129,307.6 0.0 Реализация проекта запланирована на 2027 год. Информация по 

объекту отражена в Плане*.

план (на 
01.01.2022) 2024 2024 2024 109,721.7 2024 109,721.7 0.0 0.0 109,721.7 0.0 х

факт х х х х 2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 х

план (на 
01.01.2023) 2026 2026 2026 109,721.7 2026 109,721.7 0.0 0.0 109,721.7 0.0 Реализация проекта запланирована на 2026 год. Информация по 

объекту отражена в Плане*.

план (на 
01.01.2022) 2025 2025 2025 166,090.2 2025 166,090.2 0.0 0.0 166,090.2 0.0 х

факт х х х х 2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 х

2024-2025 2024 2025 166,090.2 2024-
2025 166,090.2 0.0 0.0 166,090.2 0.0

х х х х 2024 83,045.1 0.0 0.0 83,045.1 0.0

х х х х 2025 83,045.1 0.0 0.0 83,045.1 0.0

27 Строительство нового здания 
общеобразовательной 

организации г. Колпашево для 
МБОУ СОШ №5

Томская 
область, г. 

Колпашево, 
ул. 

Пушкина, 9 
(площадь - 
16589 кв..) 
ул. Кирова, 

43/1 
(площадь - 
15389 кв.м.)
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план (на 
01.01.2023)

Реализация проекта запланирована на 2026-2027 годы. 
Информация по объекту отражена в Плане*.

Образование
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28 Капитальный ремонт здания 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Озеренская СОШ"

 Томская 
область, 

Колпшевски
й район, 

с.Озёрное, 
ул.Трактовая 

 4/2

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, 

с.Чажемто, 
ул. 

Школьная, 2

Капитальный ремонт здания 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Чажемтовская 

СОШ" Колпашевского района

29
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план (на 
01.01.2023)

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, с. 
Тогур, ул. 

Лермонтова, 
 40

Капитальный ремонт здания 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Тогурская СОШ"

30

Реализация проекта запланирована на 2024-2025 годы. 
Информация по объекту отражена в Плане*.
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10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

план (на 
01.01.2022) 2030 2030 2030 Информация 

 уточняется 2030 х

факт х х х х 2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 х

план (на 
01.01.2023) 2030 2030 2030 Информация 

 уточняется 2030 Реализация проекта запланирована на 2030 год. Информация по 
объекту отражена в Плане*.

план (на 
01.01.2022) 2030 2030 2030 Информация 

 уточняется 2030 х

факт х х х х 2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 х

план (на 
01.01.2023) 2030 2030 2030 Информация 

 уточняется 2030 Реализация проекта запланирована на 2030 год. Информация по 
объекту отражена в Плане*.

план (на 
01.01.2022) 2030 2030 2030 Информация 

 уточняется 2030 х

факт х х х х 2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 х

план (на 
01.01.2023) 2030 2030 2030 Информация 

 уточняется 2030 Реализация проекта запланирована на 2030 год. Информация по 
объекту отражена в Плане*.

план (на 
01.01.2022) 2030 2030 2030 Информация 

 уточняется 2030 х

факт х х х х 2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 х

план (на 
01.01.2023) 2030 2030 2030 Информация 

 уточняется 2030 Реализация проекта запланирована на 2030 год. Информация по 
объекту отражена в Плане*.

план (на 
01.01.2022) 2030 2030 2030 Информация 

 уточняется 2030 х

факт х х х х 2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 х

план (на 
01.01.2023) 2030 2030 2030 Информация 

 уточняется 2030 Реализация проекта запланирована на 2030 год. Информация по 
объекту отражена в Плане*.

* - План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Колпашевском районе на 2022-2027 годы и прогнозный период до 2030 года (по состоянию на 01.01.2023)
** -указывается ориентировочная стоимость строительства или реконструкции объекта

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, с. 
Копыловка

Приобретение модульной 
конструкции для организации 
работы ФАПа в с. Копыловка

31
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Томская 
область, 
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ий район, с. 
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Информация уточняется
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Информация уточняется

Информация уточняется

35 Приобретение модульной 
конструкции для организации 

работы врачебной амбулатории 
в с. Тогур

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район,с. 

Тогур

Информация уточняется
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34 Приобретение модульной 
конструкции для организации 

работы ФАПа в мкр. НГСС

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, г. 
Колпашево, 
мкр. НГСС

Информация уточняется
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Информация уточняется

Информация уточняется

33 Приобретение модульной 
конструкции для организации 

работы ФАПа в д. Север

Томская 
область, 

Колпашевск
ий район, д. 

Север

Информация уточняется
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Информация уточняется

32 Приобретение модульной 
конструкции для организации 

работы ФАПа в с. Тискино

10



на 01.01.2023

Годы 
реализаци

и

всего ОБ ФБ МБ внебюджет
ные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

план (на 
01.01.2015)

2015 2015 2015 65,131.0 2015-2016 65,131.0 61,874.5 0.0 3,256.5 0.0

х х х х 2015 26,584.4 23,424.0 0.0 3,160.4 0.0 Построено газораспределительных сетей низкого давления 
ГРПШ 8Т (с. Тогур), ГРПШ 14Т (с. Тогур), ГРПШ 47 (г. 
Колпашево), ГРПШ 30 (г. Колпашево) протяжённостью 

11814м.
Срок окончания строительства объекта согласно 

муниципальному контракту 01.11.2016 года
х х х х 2016 36,617.5 36,617.5 0.0 0.0 0.0

Построено газораспределительных сетей низкого давления 
ГРПШ 32 (г. Колпашево), ГРПШ 46 (г. Колпашево) 

протяжённостью 11014м, газ подведен к 623 домовладениям.

Всего факт 2015-
2016

2015 2016 63,201.9 2015-2016 63,201.9 60,041.5 0.0 3,160.4 0.0 Общая протяжённость построенных газораспределительных 
сетей за 2015-2016гг составила 22,828 км. Экономия 

денежных средств сложилась по результатам проведения 
конкурсных процедур.

план (на 
01.10.2020)

2018-
2020 2018 2020 45,793.3 2018-2020 45,793.3 32,554.1 0.0 12,840.3 0.0

х х х х 2015 ПСД 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 0.0
х х х х 2016 ПСД 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 0.0

х х х х 2018 19,301.5 11,770.2 0.0 7,531.3 0.0 Построено 3,9 км. Газопровода, газифицированно 340 
домовладений 

х х х х 2019 20,900.8 20,783.9 0.0 116.9 0.0

Построено 10 км. Газопровода, газифицированно 228 
долмовладений.

Уменьшена сумма стоимости объекта в связи с экономией по 
итогам торгов.

х х х х 2020 192.2 0.0 0.0 192.2 0.0 Произведен ввод в эксплуатацию

Всего факт 2018-
2020 2018 2020 45,394.5 2015-2020 45,394.5 32,554.1 0.0 12,840.3 0.0

За период реализации построено 13,9 км газопровода и 
газифицировано 568 домовладений. Экономия денежных 

средств сложилась по результатам проведения конкурсных 
процедур.
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Перечень инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, строительство или реконструкция которых зафиксированы в государственных программах Российской Федерации и Томской области, в муниципальных программах МО «Колпашевский район» и поселений Колпашевского 
района, в том числе на условиях государственно-частного (муниципально-частного) партнёрства, инвестиционных программах субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов с государственным и (или) муниципальным участием
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Объем финансирования (тыс. руб.)

Электроснабжение и газоснабжение

Общая 
стоимост

ь объекта 
(тыс. 
руб.)

Информация о ходе реализации проекта, причины 
отклонения фактического объёма финансирования от 

планового, а также не реализации проекта

 факт

№ 
п/п

Наименование объекта Местоположение 
объекта (адрес)

План/ Факт

Инвестиционные объекты и объекты инфраструктуры, отражённые в Планах создания таких объектов на территории Колпашевского района за период 2015-2022гг. и реализация по которым 
завершена 

1 Газораспределительные сети 
г.Колпашево и с.Тогур: строительство 
сетей газоснабжения для газификации 

потребителей, 6 очередь, 2 этап

Томская область, 
г.Колпашево, 

с.Тогур
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Газораспределительные сети г. 
Колпашево и с. Тогур: строительство 

сетей газоснабжения для газификации 
потребителей,  7 очередь

Томская область, 
г.Колпашево, 

с.Тогур Подготовлен проект, пройдена Государственная экспертиза
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план (на 
01.10.2021)

2020-
2021 2020 2021 21,660.0 2020-2021 21,660.0 16,769.3 0.0 4,890.7 0.0 х

2019 
проект х х х 2019 ПСД 2,578.4 0.0 0.0 2,578.4 0.0 В 2019г.начата подготовка проектно-сметной документации 

газификации 1 этапа.          
2020 

проект х х х 2020 ПСД 1,146.4 0.0 0.0 1,146.4 0.0

2020 х х х 2020 12,390.0 10,000.0 0.0 2,390.0 0.0

2021 х х х 2021 8,368.2 6,769.3 0.0 1,598.9 0.0 Построен газопровод в с.Тогур протяжённостью 2,35208 км 
с газификацией 58 домовладений.

Всего факт 2019-
2021 2019 2021 24,483.1 2019-2021 24,483.1 16,769.3 0.0 7,713.7 0.0

За весь период реализации построен газопровод в г. 
Колпашево и с. Тогур общей протяженностью 5,67528 км с 

газификацией 130 домовладений. Общая стоимость 
увеличена в связи с необходимостью выполнения 
дополнительных работ (вынос осей газопровода, 

кадастровые работы).

план (на 
01.10.2021)

2019-
2022 2019 2022 105,862.9 2019-2021 105,862.9 29,705.2 63,877.0 12,280.7 0.0

2019 х х х 2019 34,524.6 6,168.9 21,689.0 6,666.7 0.0
Получены положительные заключения экспертизы проекта и 

проверки достоверности определения сметной стоимости. 
Начато строительство.

2020 х х х 2020 57,195.0 19,716.8 32,765.9 4,712.3 0.0

Завершены 1 и 2 этап строительства. Построены инженерные 
сети, в том числе линии электропередач, обустроены и 

покрыты асфальтом автомобильные дороги и пешеходные 
тротуары. Произведен посев травы вдоль улиц. 

2021 х х х 2021 14,143.3 3,819.5 9,422.1 901.7 0.0

Завершен 3 этап строительства. Выполнено: устройство 
покрытия проездов и тротуаров,  строительство КТП-250, 
утсройство водоотводных сооружений, озеленение улиц в 
жилой застройке, строительство ВЛИ-0,4 кВ, воздушная 

линия ВЛ - 10 кВ. 

Всего факт 2019-
2021 2019 2021 105,862.9 2019-2021 105,862.9 29,705.2 63,877.0 12,280.7 0.0

Работы по строительству инженерной инфраструктуры в 
новом микрорайоне комплексной застройки завершены. 

Площадь территории рассчитана на строительство 66 
индивидуальных жилых домов.

план (на 
01.01.2020)

факт 2019 2019 2019 25875.5 2019 25,875.5 25,875.5 0.0 0.0 0.0

план (на 
01.01.2016) 2016 2016 2016 22,000.0 216 22,000.0 12,000.0 0.0 0.0 10,000.0

факт 2016 2016 2016 15,820.8 2016 15,820.8 3,000.0 6,223.0 0.0 6,597.8

план (на 
01.01.2019) 2019 2019 2019 25,440.0 2019 25,440.0 0.0 0.0 0.0 25,440.0

факт 2019 2019 2019 25,440.0 2019 25,440.0 8,911.3 0.0 0.0 16,528.7 О
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   Начата реализация 1 этапа, построен газопровод 
протяженностью 3,3232 км. в г.Колпашево и 

газифицировано 72 домовладения. 
 факт 

4

Томская область, 
г.Колпашево, 

с.Тогур

Газораспределительные сети г. 
Колпашево и с. Тогур Колпашевского 
района Томской области, VIII очередь

Строительство инженерных сетей и 
зданий соцкультбыта в новом 

микрорайоне комплексной застройки 
"Юбилейный" в с.Чажемто, 

Колпашевского района, Томской 
области. Линейные объекты.

Томская область, 
Колпашевский 

район, с. Чажемто

Томская область, 
Колпашевский 

район
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р5 Ремонт автомобильной дороги Томск-

Каргала-Колпашево на участке км 
290+415 - км 291+415 в 
Колпашевском районе

3

Инженерная инфраструктура

Транспортная, дорожная инфраструктура

отсутствует в плане на 2019 год

Убойный цех на 5-7 голов КРС с 
цехом первичной разделки и фасовки 
охлаждённого мяса в д.Первомайка 
Чажемтовского сельского поселения 

Колпашевского района Томской 
области

 Томская область, 
Колпашевский 

район, 
Чажемтовское 

сельское 
поселение, 

д.Первомайка

6
Производственная и поддержка предпринимательства

Томская область, 
г.Колпашево, 

ул.Сосновая, 11/2
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Специализированный убойный цех в 
г.Колпашево Томской области 
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Главой КФХ принято решение работы по строительству не 
проводить, а приобрести модульный объект по убою и 

переработке с/х животных взамен строительства объекта. 
Модульный объект приобретён. Открытие объекта 2020 год.
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В 2019 году произведен ремонт 1 км. автомобильной дороги 
с полной заменой слоев дорожной одежды. Мероприятие 

реализовано. 

Убойный цех введен в эксплуатацию. За 2016 год было 
забито 26 голов КРС.



план (на 
01.01.2021)

2018-
2021 2018 2021 48,923.2 2018-2021 48,923.2 0.0 23,353.9 0.0 25,569.3

х х х х 2018 11,174.9 0.0 6,081.6 0.0 5,093.3

 подготовлена проектно-сметная документация, получено 
разрешение на строительство фермы, проведены 

геодезические работы, подведено электроснабжение, 
построен фундамент, возведены опорные колонны.

х х х х 2019 16,366.7 0.0 9,820.0 0.0 6,546.7  строительство коровника

х х х х 2020 11,381.6 0.0 7,452.3 0.0 3,929.3

коровник введен в эксплуатацию, приобретены 86 голов 
нетелей, оборудование для перерабатывающего цеха (для 

расширения ассортимента продукции). Поголовье с/х 
животных на 01.01.2022 составляет 218 голов, в том числе 

коров - 130.

х х х х 2021 10,000.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 Закуплено необходимое оборудование для оснащения фермы. 

Всего факт 2018-
2021 2018 2021 0.0 2018-2021 48,923.2 0.0 23,353.9 0.0 25,569.3 Проект реализован.

план (на 
01.10.2021)

2020-
2021 2020 2021 826.0 2020-2021 826.0 475.0 0.0 25.0 326.0 Проект включен в план ошибочно, т.к. проектом 

строительство объекта не предусмотрено

х х х х 2020 688.0 475.0 0.0 25.0 188.0
Закуплено оборудование (пресс, компрессор, торцовочная 

пила, кромкооблицовочный станок, пневмостеплер). 
Арендовано помещение под производство.

х х х х 2021 167.0 0.0 0.0 0.0 167.0
Докуплено необходимое оборудование. Объём собственных 

средств превышает запланированный по причине 
повышения поставщиками цен на оборудование.

Всего факт 2020-
2021 2020 2021 855.0 2020-2021 855.0 475.0 0.0 25.0 355.0 Проект реализован

план (на 
01.01.2015) 2015 2015 2015 2,297.0 2015 2,297.0 1,837.6 0.0 459.4 0.0

факт 2015 2015 2015 286.9 2015 286.9 236.8 0.0 50.1 0.0

план (на 
01.01.2015) 2015 2015 2015 1,291.0 2015 1,291.0 1,033.0 0.0 258.0 0.0

факт 2015 2015 2015 1,290.1 2015 1,290.1 1,099.9 0.0 190.2 0.0
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Открытие производства 3-D кожаных 
панелей
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Строительство животноводческой 
фермы в д.Маракса на 100 голов 

дойного стада

8 Томская область, 
Колпашевский 

район, 
Новоселовское 

сельское 
поселение, 
с.Маракса
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Капитальный ремонт водопроводных 
сетей в г.Колпашево

Томская область, 
г.Колпашево, 

ул.Ленина
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Капитальный ремонт тепловых и 
водопроводных сетей от котельной 

"Педучилище"

Томская область, 
г.Колпашево, 

ул.Комсомольская, 
 4/1; 6
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Трубопроводная инфраструктура
10

11

Произведён капитальный ремонт водопроводных сетей по 
адресу г.Колпашево, ул.Ленина 41/1, 39/1, 37, 37/2;

произведён капитальный ремонт участка сетей 
водоснабжения протяжённостью 278 метров.

Произведены демонтаж 504 метров трубопроводов 
теплоснабжения и 278 метров трубопроводов водоснабжения 

и прокладка участков водопроводов. 



план (на 
01.01.2015)

2015-
2016 2015 2016 58,614.9 215-2016 58,614.9 42,906.2 0.0 10,708.7 5,000.0 х

х х х х 2015 14,293.5 11,556.7 0.0 2,736.8 0.0

Произведена оплата за материалы, заключен муниципальный 
контракт на реконструкцию инженерных сетей.

Отказ подрядчика от заключения муниципального 
контракта, выполнение работ по реконструкции в 2016 году.

х х х х 2016 16,794.0 12,910.0 0.0 3,884.0 0.0

Выполнены работы по реконструкции инженерных сетей 
микрорайона "Звезда" г.Колпашево.

Отклонение фактического объема финансирования от 
планового по причине невыполнения работ по 

благоустройству в связи с невозможностью испонения в 
зимний период.

Всего факт 2015-
2016 2015 2016 31,087.5 2015-2016 31,087.5 24,466.7 0.0 6,620.8 0.0 Проект завершён.

план (на 
01.01.2016)

2015-
2016 2015 2016 1,841.1 2015-2016 184.5 184.5 0.0 0.0 0.0 х

х х х х 2015 1,656.4 1,425.4 0.0 231.0 0.0

Произведены демонтаж металлоконструкций 2 фильтров, 
демонтаж фильтрующих материалов, сваривание корпусов 1 
фильтра полностью, 2 фильтра на 90%, загрузка 1 фильтра 

фильтрующим материалом.
Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ. 

Включено в План на 2016 год.

х х х х 2016 184.5 184.5 0.0 0.0 0.0 Произведён капитальный ремонт фильтров на станции 
обезжелезивания по адресу: с.Тогур, пер. Клубный, 3/1

Всего факт 2015-
2016 2015 2016 1,840.9 2015-2016 1,840.9 1,609.9 0.0 231.0 0.0 Проект завершён.

план (на 
01.01.2016)

2015-
2016 2016 2016 901.8 2015-2016 901.8 775.9 0.0 125.9 0.0 х

х х х х 2015 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Муниципальный контракт заключен 29.12.2015 со сроком 
исполнения в 2016 году.

2016 2016 2016 901.8 2015 901.8 0.0 0.0 901.8 0.0
Произведён капитальный ремонт фильтра на станции 

обезжелезивания по адресу: г.Колпашево, ул.Кирова, 114.

план (на 
01.01.2017) 2016 2016 2017 34,000.0 34000 34,000.0 29,600.0 0.0 4,400.0 0.0

Выполнены работы по реконструкции и строительству 
водопроводных сетей и объектов с.Тогур в 2016 году.
Оплата работ будет произведена в 2017 году в связи с 

переносом срока сдачи объекта.

факт 2017 2016 2017 37,000.0 2017 37,000.0 0.0 0.0 37,000.0 0.0

Сети водоснабжения в с.Тогур приобретены в 
муниципальную собственность (протяжённостью 5,4 км).

Сумма уточнена после окончания строительства и 
оформления объекта в собственность.

план (на 
01.10.2021)

2020-
2022 2020 2022

Данный объект является победителем Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях.

х х х х 2020 1,086.0 948.0 29.3 108.6 0.0
х х х х 2021 192.8 5.5 177.7 9.6 0.0

Всего факт 2020-
2021 2020 2021 953.5 2020-2021 1,278.8 953.5 207.0 118.2 0.0 На 2022 год включен в состав проекта "Центральный 

бульвар г.Колпашево". 
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с.Тогур
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Капитальный ремонт фильтра на 
станции обезжелезивания с.Тогур

Капитальный ремонт фильтра на 
станции обезжелезивания г.Колпашево

Томская область, 
Колпашевский 
район, с.Тогур, 
пер.Клубный 3/1

О
тд

ел
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
хо

зя
йс

тв
а 

А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 

К
ол

па
ш

ев
ск

ог
о 

ра
йо

на

О
тд

ел
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
хо

зя
йс

тв
а 

А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 К

ол
па

ш
ев

ск
ог

о 
ра

йо
на

 

О
тд

ел
 

му
ни

ци
па

ль
но

го
 

хо
зя

йс
тв

а 
А

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 
К

ол
па

ш
ев

ск
ог

о 
ра

йо
на

 

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 К

ол
па

ш
ев

ск
ог

о 
го

ро
дс

ко
го

 п
ос

ел
не

ия
 (п

о 
со

гл
ас

ов
ан

ию
)

Благоустройство общественной 
территории, расположенной по ул. 

Кирова, 28 в г.Колпашево
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Томская область, 
г.Колпашево
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Инженерные сети микрорайона 
"Звезда" г.Колпашево

Томская область, 
г.Колпашево 
ул.Кирова,114

Благоустройство, утилизация и переработка отходов
16

факт Выполнены работы по устройству дренажной системы, 
планировки территории, выкарчевки аварийных деревьев.

Информация уточняется
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план (на 
01.10.2021) 2021 2021 2021 12,290.0 2021 12,290.0 583.8 11,091.7 614.5 0.0

факт 2021 2021 2021 12,290.0 2021 12,290.0 350.3 11,325.2 614.5 0.0

план (на 
01.10.2021)

2019-
2021 2019 2021 28,100.3 2019-2021 28,100.3 1,334.8 25,360.5 1,405.0 0.0

х х х х 2019 7,564.7 225.8 7,301.1 37.8 0.0
Выполнены подготовительные работы: планировка 
площадей, валка деревьев, корчевка пней, разборка 

асфальтобетонных покрытий и оснований.

х х х х 2020 17,014.8 459.4 14,853.9 1,701.5 0.0

Выполнены работы по установке бортовых камней, укладке 
тротуарной плитки "Урбан" площадью 1984 км. м, 

тротуарной плитки "Старый город" площадью 370 кв. м, 
щебеночного покрытия площадью 65 кв.м, устройству 
водоотводного лотка, бетонного основания и настила, 

бетонных клумб, освещению, МАФов.

х х х х 2021 4,990.1 237.0 4,503.5 249.5 0.0 Проведены работы по озеленению. Установлены детская 
игровая площадка и МАФы.

Всего факт 2019-
2021 2019 2021 29,569.6 2019-2021 29,569.6 922.2 26,658.5 1,988.8 0.0

Проект реализован. Увеличение объема финансирования 
проекта обусловлено необходимостью выполнения 

дополнительных работ.

план (на 
01.10.2022)

2021-
2022 2021 2022 13,473.1 2021-2022 3,132.2 148.8 2,826.8 156.6 0.0 х

х х х х 2021 10,636.8 505.3 9,599.7 531.8 0.0

Площадь благоустройства составила 3945 кв. м, в т.ч.: 
покрытие проезда 2-х слойного асфальтобетона - 130 кв. м, 
восстановление проезда из 2-х слойного асфальтобетона - 

560 кв. м, покрытие из тротуарной плитки - 455 кв. м, 
озеленение - 2800 кв. м. Выполнено устройство уличного 
освещения - 7 двухрожковых фонарей,  МАФов - ограды 

комбинированной 135 п.м, 5 урн и 5 скамеек.  

х х х х 2022 2,767.8 78.9 2,550.5 138.4 0.0

Благоустройство данной общественной территории 
реализовано в 2 этапа. Первый этап реализован в 2021, 

второй этап - в 2022г. В 2022 году были выполнены работы 
по установке арок (3 шт.). 

Всего факт 2021-
2022 2021 2022 13,404.6 2021-2022 13,404.6 584.2 12,150.2 670.2 0.0

Реализация объекта завершена. По результатам определения 
подрядчика на выполнение работ по благоустройству данной 

территории сложилась экономия средств бюджета.

план (на 
01.01.2020)

2020 
(запланирова

но 
программой)

2020 2020 2020 20030 2020 30,030.0 30,000.0 0.0 30.0 0.0
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Образование

отсутствует в плане на 2020 год
В 2020 году выполнены следующие виды работ:

- проведены демонтажные работы;
- выполнен капитальный ремонт и усиление фундамента, 

установлены отмостки;
- выполнен капитальный ремонт стен, установлены 

перегородки, облицовка стен, полов, проёмов, входных узлов;
- выполнена отделка помещений

 - выполнен капитальный ремонт крыши;
- выполнены фасадные работы,облицовка стен;

 - проведена замена инженерных сетей.
Экономия сложилась по результатам проведения закупочных 

процедур
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Благоустройство общественной 
территории, расположенной по 

ул.Белинского в г.Колпашево (от 
ул.Ленина до ул.Комсомольская)
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Благоустройство общественной 
территории "Пристанская площадь"
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Капитальный ремонт Озеренского 
детского сада

 Томская область, 
Колпашевский 

район, с. Озерное, 
ул. Почтовая, д. 
15, строение 1, 

строение 2

Благоустройство общественной 
территории "Тротуар по 

ул.Белинского (от ул.Кирова до 
ул.Ленина)
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он Площадь благоустройства составила 3090 кв. м, в т.ч.: 
покрытие проезда из 2-х слойного асфальтобетона - 1080 
кв.м; покрытие тротуара из 2-х слойного асфальтобетона - 

1220 кв.м; озеленение - газон 1000 кв.м. Кроме того, 
посажены 6 кустарников, проведено обустройство 

поверхностного водоотвода - 171 м, выполнено устройство 
уличного освещения - 8 двухрожковых фонаря, установлены 

МАФы: урны - 9шт., скамейки - 9шт. О
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план (на 
01.01.2017) 2017 2017 2017 39,891.7 2017 39,891.7 38,000.0 0.0 1,891.7 0.0 х

х х х х 2016 ПСД 3,300.0 0.0 0.0 3,300.0 0.0

В 2016 году выполнен проект на капитальный ремонт 
стадиона с прохождением достверности ПСД, осуществлён 

ремонт ливневой канализации стадиона. В план на 
01.01.2017 включён капитальный ремонт стадиона 

г.Колпашево при МАУДО "ДЮСШ им.О.Рахматулиной". 
Ведётся работа по включению данного объекта во 

Всероссийский реестр спортивных объектов.

х х х х 2017 18,050.0 18,000.0 0.0 50.0 0.0

Капитальный ремонт стадиона МАУДО "ДЮСШ им. 
О.Рахматулиной" в г.Колпашево завершён. Были 

отремонтировны спортивные площадки (городошная, 
волейбольные, баскетбольная),  легкоатлетический сектор, 

установлен травяной газон на футбольном поле (доп. 
финансирование из МБ в сумме 6595,6 т.руб. произведено в 

рамках реализации мероприятия по текущему ремонту).

х х х х 2018 17,686.6 17,636.6 0.0 50.0 0.0
В 2018 году произведён окончательный расчёт.

Экономия денежных средств сложилась по результатам 
проведения закупочных процедур.

Итого факт 2016-
2018 2017 2018 39,036.6 2016-2018 39,036.6 35,636.6 0.0 3,400.0 0.0 Проект завершён.

план (на 
01.10.2021) 2021 2021 2021 1,606.8 2021 1,606.8 33.7 1,091.0 241.1 241.0

факт 2021 2021 2021 1,606.8 2021 1,606.8 33.7 1,091.0 241.1 241.0

план (на 
01.10.2021) 2021 2021 2021 330.0 2021 330.0 300.0 0.0 30.0 0.0

факт 2021 2021 2021 330.0 2021 330.0 300.0 0.0 30.0 0.0

план (на 
01.10.2021) 2021 2021 2021 330.0 2021 330.0 300.0 0.0 30.0 0.0

факт 2021 2021 2021 330.0 2021 330.0 300.0 0.0 30.0 0.0

план (на 
01.10.2021) 2021 2021 2021 330.0 2021 330.0 300.0 0.0 30.0 0.0

факт 2021 2021 2021 330.0 2021 330.0 300.0 0.0 30.0 0.0

26 Установка малобюджетной 
спортивной площадки по месту 

жительства и учёбы (ГТО)

Томская область, 
Колпашевский 

район, с. 
Старокороткино, 
ул. Центральная, 

41

факт 2022 2022 2022 330.0 2022 330.0 300.0 0.0 30.0 0.0

Установлена малобюджетная спортивная площадка по 
адресу: Колпашевский район,   с. Старокороткино, ул. 

Центральная, 41
Проект реализован.
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Капитальный ремонт стадиона 
г.Колпашево при МАУДО «ДЮСШ 
им. О.Рахматулиной» в г.Колпашево

Спортивно-оздоровительная

Томская область, 
Колпашевский 

район, г. 
Колпашево, ул. 
Селекционная, 

97/3

Установка малобюджетной 
спортивной площадки по месту 

жительства и учёбы (ГТО) Установлена малобюджетная спортивная площадка по 
адресу: г.Колпашево, ул. Селекционная, 97/3.

Проект реализован.

Установка малобюджетной 
спортивной площадки по месту 

жительства и учёбы (ГТО)

Томская область, 
Колпашевский 

район, д. Маракса, 
ул. Юбилейная

Проект реализован в рамках реализации муниципальной 
программы "Комплексное развитие сельских территорий 
Колпашевского района Томской области". В д. Маракса с 

участием местных жителей установлено типовое спортивное 
сооружение и ограда сельского стадиона.

Проект реализован.
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Томская область, 
колпашевский 

район, д. 
Новогорное, ул. 
Береговая, 44/1

Томская область, 
Колпашевский 

район, п. Большая 
Саровка, ул. 
Советская, 19
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Томская область, 
г. Колпашево, ул. 

Ленина, 52
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факт
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Строительство типового спортивного 
сооружения и ограды сельского 

стадиона в д. Маракса Колпашевского 
района
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Установка малобюджетной 
спортивной площадки по месту 

жительства и учёбы (ГТО)

24

25
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Установлена малобюджетная спортивная площадка по 
адресу: Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, 

44/1.
Проект реализован.

Установлена малобюджетная спортивная площадка по 
адресу: Колпашевский район,  п. Большая Саровка, ул. 

Советская, 19.
Проект реализован.
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27 Установка малобюджетной 
спортивной площадки по месту 

жительства и учёбы (ГТО)

Томская область, 
Колпашевский 

район, д. Чугунка, 
ул. Центральная, 

уч.40/1
факт 2022 2022 2022 330.0 2022 330.0 300.0 0.0 30.0 0.0

Установлена малобюджетная спортивная площадка по 
адресу: Колпашевский район,  д. Чугунка, ул. Центральная, 

уч.40/1
Проект реализован.
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28 Установка малобюджетной 
спортивной площадки по месту 

жительства и учёбы (ГТО)

Томская область, 
Колпашевский 

район, г. 
Колпашево, ул. 

Портовая, 38
факт 2022 2022 2022 330.0 2022 330.0 300.0 0.0 30.0 0.0

Установлена малобюджетная спортивная площадка по 
адресу: Колпашевский район,  г. Колпашево, ул. Портовая, 38

Проект реализован.

У
пр

ав
ле

ни
е 

по
 

ку
ль

ту
ре

, с
по

рт
у 

и 
мо

ло
дё

ж
но

й 
по

ли
ти

ки
 

А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 

К
ол

па
ш

ев
ск

ог
о 

ра
йо

на
 

У
пр

ав
ле

ни
е 

по
 к

ул
ьт

ур
е,

 
сп

ор
ту

 и
 м

ол
од

ёж
но

й 
по

ли
ти

ки
 

А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 

К
ол

па
ш

ев
ск

ог
о 

ра
йо

на
 / 

У
пр

ав
ле

ни
е 

об
ра

зо
ва

ни
я 

А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 

К
ол

па
ш

ев
ск

ог
о 

ра
йо

на

план (на 
01.01.2018) 2018 2018 2018 10,000.0 2018 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0

факт 2018 2018 2018 10,000.0 2018 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0

план (на 
01.01.2018) 2018 2018 2018 1,000.0 2018 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 0.0

факт 2018 2018 2018 978.6 2018 978.6 0.0 0.0 978.6 0.0

план 2020 2020 2020 12,000.0 2020 12,000.0 0.0 0.0 12,000.0 0.0

факт 2020 2020 2020 12,000.0 2020 12,000.0 0.0 0.0 12,000.0 0.0

план (на 
01.01.2016) 2016 2016 2016 11,222.1 2016 11,222.1 11,222.1 0.0 0.0 0.0

факт 2016 2016 2016 11,222.1 2016 11,222.1 11,222.1 0.0 0.0 0.0

план (на 
01.01.2017) 2017 2017 2017 3,277.0 2017 3,277.0 3,277.0 0.0 0.0 0.0

факт 2017 2017 2017 3,277.0 2017 3,277.0 3,277.0 0.0 0.0 0.0

план (на 
01.01.2022) 2022 2022 2022 16,161.7 2022 16,161.7 683.2 15,478.5 0.0 0.0

факт 2022 2022 2022 16,161.7 2022 16,161.7 15,478.0 683.6 0.0 0.0
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Томская область, 
Колпашевский 

район, п.Большая 
Саровка

Приобретение здания для 
организации работы ОВП по адресу: 

Томская область, Колпашевский 
район, с. Чажемто

Томская область, 
Колпашевский 

район, с.Чажемто

Томская область, 
Колпашевский 

район, п. Куржино

Приобретение здания для 
организации работы ФАП по адресу: 

Томская область, Колпашевский 
район, п. Куржино

30 Томская область, 
Колпашевский 
район, д.Юдино

29

Приобретение нежилого здания в 
п.Большая Саровка Саровского 

сельского поселенияи Колпашевского 
района 

(для организация работы дома 
культуры и библиотеки)

31

Приобретение здания для 
организации работы дома культуры и 

библиотеки по адресу: Томская 
область, Колпашевский район, 

с.Старокороткино

Томская область, 
Колпашевский 

район, 
с.Старокороткино

 М
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Культура и туризм

Приобретено здание

32

Здание приобретено в муниципальную собственность

Стоимость объекта снижена по результатам проведения 
конкурсной процедуры. Здание приобретено в 

муниципальную собственность

Здание приобретено в муниципальную собственность

Приобретено здание
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Приобретение здания для 
организации работы дома культуры и 

библиотеки по адресу: Томская 
область, Колпашевский район, 

д.Юдино

Приобретение модульной 
конструкции для организации работы 

врачебной амбулатории в 
микрорайоне Матьянга г. Колпашево

34 Томская область, 
Колпашевский 

район, г. 
Колпашево, ул. 

Гоголя, 93/4
Объект введён в эксплуатацию 18.04.2022
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Годы 
реализаци
и

всего ОБ ФБ МБ внебюд
жетные 
средств

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

план (на 
01.01.2021)

2024-
2025 2024 2025 78,800.0 2024-2025 78,800.0 42,598.4 0.0 11,701.6 24,500.0

2 Газораспределительные сети г. 
Колпашево и с. Тогур Колпашевского 

района Томской области, X очередь

Томская область, г. 
Колпашево, с. Тогур

план (на 
01.01.2021)

2026-
2027 2026 2027 74,100.0 2026-2027 34,300.0 34,300.0 34,300.0 34,300.0 34,300.0

Отдел муниципального хозяйства 
Администрации Колпашевского 

района

3 Газораспределительные сети г. 
Колпашево и с. Тогур Колпашевского 
района Томской области, XI очередь

Томская область, г. 
Колпашево, с. Тогур

план (на 
01.01.2021)

2028-
2029 2028 2029 50,900.0 2028-2029 50,900.0 19,533.3 0.0 5,366.7 26,000.0

Отдел муниципального хозяйства 
Администрации Колпашевского 

района 

4 Строительство полигона твердых 
коммунальных отходов в с.Чажемто 

Колпашевского района

Томская область, 
Колпашевский район, 

с.Чажемто план (на 
01.01.2019)

2019-
2020 2019 2020 32,000.0 2019-2020 32,000.0 28,800.0 0.0 3,200.0 0.0

В связи с принятием новой схемы обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами 

строительство полигона за счет бюджетных 
средств не планируется

Отдел муниципального хозяйства 
Администрации Колпашевского 

района

план (на 
01.10.2021)

2021-
2022 2021 2022 27,061.0 2021-2022 27,061.0 13,530.0 0.0 13,530.0 0.0

факт
2021 х х х х 2021 ПСД 291.7 0 0 291.7 0

Благоустройство, утилизация и переработка отходов

Ответственный за 
предоставление информации

Электроснабжение и газоснабжение
1 Газораспределительные сети 

г.Колпашево и с.Тогур колпашевского 
района Томской области, IX очередь

Томская область, 
г.Колпашево, с.Тогур

Отдел муниципального хозяйства 
Администрации Колпашевского 

района 

В соответствии с Планом мероприятий 
(«дорожная карта») по внедрению социально 

ориентированной и экономически эффективной 
системы газификации и газоснабжения 

субъектов РФ, утверждённым Правительством 
РФ 30 апреля 2021 года, предусматривается 

проведение догазификации населённых 
пунктов с применением принципиально новой 
модели газификации (на основе региональных 

целевых топливно-энергетических балансов 
(ТЭБ) и введения института «единого 

оператора газификации», который будет 
строить газопроводы-отводы, 

газораспределительные сети, межпоселковые 
газопроводы и газораспределительные сети — 

вплоть до границ земельных участков в 
газифицированных населенных пунктах без 

привлечения средств населения, подводку газа 
до границ негазифицированных домовладений, 
расположенных вблизи от внутрипоселковых 

газопроводов, в случае наличия 
соответствующей заявки, определив критерии и 
условия такого подключения (технологического 

присоединения).
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5 Реконструкция тепловых сетей газовой 
модульной котельной "Геолог" по 

адресу: г.Колпашево, м-н Геолог, 11/3

Томская область, 
Колпашевский район

Инвестиционные объекты и объекты инфраструктуры, отражённые в Планах создания таких объектов на территории Колпашевского района за период 2015-2022гг. и не 
реализованные 

Го
д 
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од

а 
об

ъе
кт

а 
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лу
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ац
ию

Общая 
стоимость 
 объекта 

(тыс. руб.)
Причниы нереализации проекта

№ 
п/п

Наименование объекта Местоположение 
объекта (адрес)

План/ Факт

С
ро

к 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а 

(г
од

ы
)

Объем финансирования (тыс. руб.)
на 01.01.2023

Инженерная инфраструктура

Отдел муниципального хозяйства 
Администрации Колпашевского 

района

В виду отсутствия подрядчика работы в 2021 
году не выполнены. Средства областного 

бюджета в полном объёме возвращены. Проект 
не включен в План* в связи с отсутствием 

принятого решения о его реализации.



6 Капитальный ремонт инженерных 
сетей теплотрассы в с.Тогур

Томская область, 
Колпашевский район, 

с.Тогур, р-н Новостройка, 
д.3,4,5,6 2014г. план (на 

01.01.2015) 2015 2015 2015 2,240.0 2015 2,240.0 1,792.0 0.0 448.0 0.0 Проект не реализован по причине отсутствия 
финансирования

Отдел муниципального хозяйства 
Администрации Колпашевского 

района 

7 Капитальный ремонт инженерных 
сетей водоснабжения, в с.Тогур

Томская область, 
Колпашевский район, 

с.Тогур, р-н Новостройка, 
д.3,4,5,6 2014г. план (на 

01.01.2015) 2015 2015 2015 625.2 2015 625.2 500.0 0.0 125.0 0.0 Проект не реализован по причине отсутствия 
финансирования

Отдел муниципального хозяйства 
Администрации Колпашевского 

района

8 Капитальный ремонт  тепловых сетей 
от котельной "ДетДом"

Томская область, 
Колпашевский район, 

с.Тогур, ул.Советская,82 
(с. Тогур, ул. Некрасова, 

д.2,4,6,8,9,10,11,12,14; ул. 
Чапаева, д.9,10,11,15,17

план (на 
01.01.2015) 2015 2015 2015 1,500.0 2015 1,500.0 1,200.0 0.0 300.0 0.0 Проект не реализован по причине отсутствия 

финансирования

Отдел муниципального хозяйства 
Администрации Колпашевского 

района 

9 Капитальный ремонт тепловых сетей от 
котельной "Заводская"

Томская область, 
Колпашевский район, 

с.Тогур пер.Заводской,8/1

план (на 
01.01.2015) 2015 2015 2015 2,500.0 2015 2,500.0 2,000.0 0.0 500.0 0.0 Проект не реализован по причине отсутствия 

финансирования

Отдел муниципального хозяйства 
Администрации Колпашевского 

района 

10 Капитальный ремонт сетей ГВС, 
теплоснабжения и водоснабжения от 

котельной ДПО

Томская область, 
г.Колпашево, ул.Обская,14

план (на 
01.01.2015) 2015 2015 2015 1,676.0 2015 1,676.0 1,341.0 0.0 335.0 0.0 Проект не реализован по причине отсутствия 

финансирования

Отдел муниципального хозяйства 
Администрации Колпашевского 

района 

11 Капитальный ремонт тепловых и 
водопроводных сетей от котельной 

"Школьная"

Томская область, 
Колпашевский район, 

с.Тогур, ул.Тургенева,21

план (на 
01.01.2015) 2015 2015 2015 450.0 2015 450.0 360.0 0.0 90.0 0.0 Проект не реализован по причине отсутствия 

финансирования

Отдел муниципального хозяйства 
Администрации Колпашевского 

района 

12 Капитальный ремонт сетей 
водоснабжения в д. Маракса

Томская область, 
Колпашевский район, 

д.Маракса, ул.Парковая, 
Молодежная

план (на 
01.01.2015) 2015 2015 2015 1,000.0 2015 1,000.0 800.0 0.0 200.0 0.0 Проект не реализован по причине отсутствия 

финансирования

Отдел муниципального хозяйства 
Администрации Колпашевского 

района 

Трубопроводная инфраструктура



13 Капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения в д. Маракса

Томская область, 
Колпашевский район, 

д.Маракса
план (на 

01.01.2015) 2015 2015 2015 1,200.0 2015 1,200.0 960.0 0.0 240.0 0.0 Проект не реализован по причине отсутствия 
финансирования

Отдел муниципального хозяйства 
Администрации Колпашевского 

района 

план (на 
01.01.2020)

2019-
2021 2019 2021

план (на 
01.01.2018) 2019 2019 2019 59319.5 2019 59319.5 44347.3 0.0 14972.2 0.0

план (на 
01.01.2021)

2024-
2025 2024 2025 131,934.4 2024-2025 131,934.4 33,322.6 92,354.2 6,257.6 0.0 Проект не реализован по причине отсутствия 

финансирования

план (на 
01.01.2021)

2024-
2025 2024 2025 329,825.0 2024-2025 329,825.0 83,313.8 230,877.4 15,633.8 0.0 Проект не реализован по причине отсутствия 

финансирования

план (на 
01.01.2016) 2017 2017 2017 49,632.0 2017 49,632.0 39,867.0 0.0 9,760.0 0.0

план (на 
01.01.2017) 2018 2018 2018 49,380.1 2018 38,200.5 30,667.4 0.0 7,533.1 0.0

19 Капитальный ремонт беговой дорожки 
МАУДО «ДЮСШ им. 

О.Рахматулиной» в г.Колпашево

Томская область, г. 
Колпашево план (на 

01.01.2016) 2017 2017 2017 20,000.0 2017 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 0.0 Проект не реализован по причине отсутствия 
финансирования МКУ "Агентство" 

20 Приобретение здания для размещения 
лыжной базы при МАУДО "ДЮСШ 

им.О.Рахматулиной" по адресу: 
г.Колпашево, ул.Чапаева, 40

Томская область, 
г.Колпашево, ул.Чапаева, 

40 план (на 
01.01.2018) 2020 2020 2020 5,000.0 2020 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0

В 2019 году принято решение о строительстве 
лыжной базы для МАУДО "ДЮСШ им. О. 

Рахматулиной".

Управление образования 
Администрации Колпашевского 

района 

Проект по реконструкции заменён на проект по 
ремонту автомобильной дороги 

протяжённостью 1км

14

Томская область, г. 
Колпашево, ул. Гоголя, 

91/1

15 Строительство пристройки к зданию 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

"Озёренская средняя 
общеобразовательная школа" (взамен 

ветхого здания, в том числе 30 мест для 
дошкольников)

Управдение образования 
Администрации Колпашевского 

района

Томская область, 
Колпашевский район, с. 

Тогур, ул. Лермонтова, 40

17 Строительство пристройки к 
действующему объекту МАОУ "СОШ 

№4"

Спортивно-оздоровительная
Томская область, 

Колпашевский район, с. 
Чажемто

Строительство спортивного стадиона 
расположенного по адресу: ул. 

Кириченко, 16 в с.Чажемто, 
Колпашевского района Томской 

области.

18

С 2018 года принято решение о реконструкции 
данного спортивного стадиона

Управление по культуре, спорту и 
молодёжной политики 

Администрации колпашевского 
района 

Отдел муниципального хозяйства 
Администрации Колпашевского 

района

Принято решение о капитальном ремонте 
здания в соответствии с распоряжением АКР 
№520 от 26.10.2018. Изменено направление 

инвестирования (строительство пристройки к 
зданию на капитальный ремонт здания). 

Новый объект включён в План на 01.01.2019г.

Реконструкция автодороги "Томск-
Каргала-Колпашево" на участке км 291 

км 303 в Колпашевском районе 
Томской области

Томская область, 
Колпашевский район

Образование

Управление образования 
Администрации Колпашевского 

района

Транспортная, дорожная инфраструктура

Информация уточняется

Томская область, 
Колпашевский район, 

с.Озёрное, ул. Трактовая, 
д.4 

МКУ "Агентство" / Управление 
образования Администрации 

Колпашевского района

16 Строительство пристройки к 
действующему объекту МБОУ 

"Тогурская СОШ"



21 Приобретение здания для организации 
работы ФАП по адресу: Томская 
область, Колпашевский район, с. 

Копыловка

Томская область, 
Колпашевский район, с. 

Копыловка план (на 
01.01.2016) 2016 2016 2016 3,100.0 2016 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 0.0

Приобретение здания для организации работы 
ФАПа в с.Копыловка с 2019 года не 

планируется

Управление по культуре, спорту и 
молодёжной политики 

Администрации Колпашевского 
района 

22 Приобретение здания для организации 
работы ФАП по адресу: Томская 
область, Колпашевский район, д. 

Маракса

Томская область, 
Колпашевский район, д. 

Маракса
план (на 

01.01.2016) 2016 2016 2016 3,100.0 2016 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 0.0

В связи с отсутствием бюджетных средств 
мероприятие исключено из ГП "Развитие 

здравоохранения в Томской области" на 2015-
2020 гг.

Управление по культуре, спорту и 
молодёжной политики 

Администрации Колпашевского 
района 

23 Приобретение здания для организации 
работы ФАП по адресу: Томская 
область, Колпашевский район, с. 

Иванкино

Томская область, 
Колпашевский район, с. 

Иванкино

план (на 
01.01.2016) 2016 2016 2016 3,100.0 2016 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 0.0

В связи с отсутствием бюджетных средств 
мероприятие исключено из ГП "Развитие 

здравоохранения в Томской области" на 2015-
2020 гг.

Управление по культуре, спорту и 
молодёжной политики 

Администрации Колпашевского 
района 

Здравоохранение
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